



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1286 DEL 23/04/2026

SETTORE 4 INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE PATRIMONIO

SERVIZIO 4.2 SCUOLE

OGGETTO:	INTERVENTO DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO G.D. CASSINI - PLESSO VILLA MAGNOLIE A SANREMO" - D.M. 7 DICEMBRE 2022, N. 320 – PNRR: M4.C1.I3.3- PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - APPROVAZIONE DISCIPLINARE INCARICO AGGIUNTIVO ALL'ING. SILVIA DELAUDE – CUP I26F22000260006 - CIG A01A8E5324. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARINO SRL DI SANREMO- CUP: I26F22000260006 - CIG: A00A759A53
----------	---

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
www.italiadomani.it

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 657 del 13.09.2023, esecutiva in pari data – di seguito alla D.D. a contrarre n° 632 del 4.9.2023 - ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 comma 1 lett. D) del D.lgs 36/2023 e dell'art. 48 comma 3 del D.L. 108/2021 - mediante procedura negoziata senza bando esperita interamente in modalità telematica sulla piattaforma di approvvigionamento digitale di questo Ente - secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 36/2023, e s.m.i., l'intervento di " Miglioramento sismico Liceo G.D. Cassini - plesso Villa Magnolie a Sanremo" è stato aggiudicato alla ditta Marino Snc di Marino Enio & C. di Sanremo (IM) sulla base del ribasso offerto del 2,16% per l'importo complessivo di €. 1.661.763,28 (di cui €.1.456.622,40 per lavori, € 54.071,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 151.069,39 per IVA 10%);
- l'importo di €. 1.661.763,28 è stato contestualmente impegnato alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2100, del PEG 2023/2025 come segue:
 - o €. 500.000,00 annualità 2023
 - o €. 926.136,69 annualità 2024
 - o €. 235.626,59 annualità 2025;
- il relativo contratto di appalto è stato stipulato con Rep. n° 30799 in data 19/10/2023;

- con verbale in data 8/11/2023 si è provveduto alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 3. Allegato II. 14 del D.lgs 36/2023;
- con Provvedimento Dirigenziale n° 138 del 20.1.2025 è stato stabilito di prendere atto, della trasformazione di ragione sociale dell'Impresa Marino S.n.c. di Marino Enio & C. di Sanremo, con sede in Strada Rotabile Caponero 164 – Sanremo (CF/P.IVA : 01060890082) in Impresa Marino Srl, la quale ha mantenuto inalterati tutti gli altri dati societari, alla quale da allora si fa riferimento per tutte le operazioni inerenti il contratto succitato;

Dato atto:

- che con nota prot. n°8879 in data 24.3.2026 l'Ing. Silvia DELAUDE - incaricata con Determinazione Dirigenziale n. 742 del 17/10/2023 della "Direzione Lavori (architettoneica e strutturale), misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e relazione sul conto finale dell'intervento in oggetto - ha trasmesso una perizia suppletiva e di variante ex art. 120 del D.Lgs 36/2023 relativa ai lavori in oggetto, evidenziando che nel corso dell'esecuzione dell'opera è emersa la necessità di introdurre modifiche delle prestazioni rispetto alle previsioni progettuali originarie per cause imprevedute ed imprevedibili, con quantità di lavori diversi e maggiori ai quali, per contro, corrispondono minori lavori di alcune categorie;

- in particolare la variante deriva in parte da circostanze imprevedute e imprevedibili emerse a seguito di evoluzioni progettuali dopo l'inizio dei lavori in cui le seguenti opere sono rivalutate per quantità e tipologia:

- 1. Variante Piano Seminterrato: destinazione variata da 4 aule didattiche ad Aula Plenaria: le mutate esigenze dell'Istituto Scolastico (come da nota del 26/06/2023) hanno comportato una differente destinazione degli spazi al Piano Seminterrato, ovvero la trasformazione di quattro Aule Didattiche in un'Aula Plenaria, accessibile al pubblico e pertanto assimilabile a sala convegni, conferenze, pubblico spettacolo, che hanno comportato come "Opere in meno" la realizzazione di tramezze divisorie e simili in mattoni forati e la tinteggiatura di superfici murarie interne, come "Opere modificate" la variazione dei controsoffitti (da modulari a membrana) e delle lavorazioni in cartongesso al piano seminterrato per aggravio del rischio incendio, la sostituzione di parte del pavimento in gres porcellanato con pavimento in graniglia nell'Aula Plenaria, la modifica impianti Aula Plenaria e l'inserimento impianti audiovisivi, e come "Opere in più" nuove opere in calcestruzzo armato confezionato in cantiere per fondazioni Aula Plenaria, più pilastri e travi in profilati in acciaio Aula Plenaria (tre campate in sostituzione delle due originali), posa di lastre piane in pietra (scale Aula Plenaria) e di ringhiere scale e rampe Aula Plenaria;
- 2. Dilatazione delle tempistiche e conseguente Proroga: la dilatazione delle tempistiche dei lavori è stata determinata da: - l'impossibilità manifestata dall'Istituto Scolastico di mantenere costantemente libere n. 06 aule dell'istituto da interessare progressivamente ai lavori con la derivante necessità di operare all'interno della scuola nei soli momenti di inattività didattica; - la necessità di sospendere le attività lavorative in occasione della manifestazione canora "Festival di Sanremo 2025" nella settimana tra il 10 e il 14 febbraio 2025, che hanno comportato maggiore durata delle ponteggiature in facciata, maggiore durata della recinzione di cantiere, numero maggiore di cartelli di cantiere, maggiore utilizzo del trabattello, setti al piano sottotetto in acciaio, setti al piano sottotetto in c.a., collegamento del colmo al castello (telaio tridimensionale in c.a.), sbarco ascensore e revisione manto di copertura;
- 3. Modifiche legate agli esiti delle indagini distruttive: durante le demolizioni delle strutture esistenti alcune lavorazioni sono mutate in relazione agli esiti che queste indagini hanno determinato e alcune opere sono rivalutate per quantità e tipologia, in particolare come "Opere in meno" il consolidamento copertura, una minore quantità di tiranti (a fronte di indagini distruttive si è potuto verificare l'esistenza di elementi sostitutivi equivalenti) e cerchiature delle aperture (a seguito di indagini distruttive sostituite con la chiusura di vani in muratura portante inghisata alle pareti esistenti), come "Opere in più" setti al piano sottotetto in acciaio, setti al piano sottotetto in c.a., collegamento del colmo al castello (telaio tridimensionale in c.a.), sbarco ascensore e

revisione manto di copertura e come “Opere modificate” interventi non prevedibili prima delle demolizioni di variazione degli impianti interferenti con i lavori e per l'impianto antincendio passaggio parziale da collegamento via cavo a collegamento wireless per evitare demolizioni nel rispetto delle strutture esistenti;

- che la soluzione progettuale permette di mantenere il costo dell'opera nella somma finanziata, in quanto viene utilizzato il ribasso d'asta proposto in sede d'appalto dalla ditta;
- data la natura dei lavori previsti dalla variante sono state acquisite le seguenti autorizzazioni:

- Comando VVF di Imperia – parere su variante Aula Magna prot. 3292 del 13 marzo 2024, Pratica PI n° 21260;

- Comune di Sanremo – CA Variante non Sostanziale Piano Seminterrato DEN_556/2023-1 Prot. 43017 del 07/05/2024

- SCIA comunicazione fine lavori e tavole sostitutive Pratica 937/2023 Prot. 9431 del 02/02/2026 (zip comunicazione allegato)

- ASL1 imperiese – parere igienico sanitario - Variante piano seminterrato U. 0008238.16-02-2024

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona – Arti 21PF D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, art.21, c.4: autorizzazione ad opere e lavori – parere favorevole. Adeguamento sismico. Variante - Prot. 2506 del 11/03/2025

Preso atto che:

- trattasi di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 120 c. 7 lett a) e b) del D.Lgs 36/2023, che non alterano la natura generale del contratto e che sono comunque contenute nel 15% del valore iniziale;

- nella redazione della variante i prezzi sono stati determinati secondo le indicazioni del D.Lgs 36/2023 All. II 14 art. 5 comma 7 e si intendono soggetti al ribasso d'asta del 2,16% praticato in sede di gara;

- dalla verifica della contabilità e del quadro economico risultano disponibili le risorse finanziarie per la messa in atto delle modifiche proposte;

Dato atto che i suddetti interventi, ai sensi dall'art. 120 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., risultano strettamente connessi con le lavorazioni previste e le modifiche non sono sostanziali in quanto non rientranti in alcuna delle casistiche riportate dal comma 6 del citato articolo;

Considerato che, a tal fine, l'Ing. Silvia Delaude, Direttori dei Lavori, ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera come sopra specificato che non altera la sostanza del progetto, né aumenta l'importo complessivo dell'opera, ma utilizza, per i maggiori lavori, risorse derivanti da ribassi d'asta ed economie di somme a disposizione;

Vista la suddetta Perizia composta dai seguenti elaborati: Atto di Sottomissione, Relazione Perizia di Variante, Analisi Prezzi di Variante, Computo metrico estimativo di variante, Quadro Comparativo e Quadro Tecnico Economico di variante, agli atti del Settore, strutturata come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPARATIVO RIMODULATO					
QUADRO TECNICO ECONOMICO	PROGETTO ESECUTIVO		CONTRATTO		PERIZIA DI VARIANTE
(A) SOMME A BASE D'APPALTO					
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.488.780,05		€ 1.488.780,05		€ 1.492.626,05
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 54.071,49		€ 54.071,49		€ 82.267,77
Importo Soggetto a Ribasso D'asta (A)		€ 1.542.851,54		€ 1.542.851,54	€ 1.574.893,82
Ribasso d'asta 2,16% su importo lavori			€ 32.157,65		€ 32.240,72
Importo contrattuale netto post ribasso			€ 1.510.693,89		€ 1.542.653,10
(B) SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1 Spese Tecniche					
Progettazione, D.L. e collaudo					
Spese Tecniche Incarico Prog. D.L. Mis. Cont. Sic. Ecc	€ 92.000,00		€ 92.000,00		€ 92.000,00
CNPAIA 4% progettazione Prog. D.L. Mis. Cont. Sic. Ecc	€ 3.680,00		€ 3.680,00		€ 3.680,00
IVA 22% progettazione Prog. D.L. Mis. Cont. Sic. Ecc	€ 21.049,60		€ 21.049,60		0

Spese Tecniche Perizia di Variante					18859,24	
CNPAIA 4% Perizia di Variante					754,37	
Spese tecniche non utilizzate					1435,99	
Spese per attività di consulenza legale e di supporto al RUP	€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 2.000,00	
Spese generali 15% consulenza legale e di supporto al RUP	€ 300,00		€ 300,00		€ 300,00	
CPA 4% consulenza legale e di supporto al RUP	€ 92,00		€ 92,00		€ 92,00	
IVA 22% consulenza legale e di supporto al RUP	€ 526,24		€ 526,24		€ 526,24	
Spese Tecniche Collaudo Amministrativo e in Corso d'Opera e Collaudo Strutturale	€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00	
CNPAIA 4% Collaudo Amministrativo e in Corso d'Opera e Collaudo Strutturale	€ 400,00		€ 400,00		€ 400,00	
IVA 22% Collaudo Amministrativo e in Corso d'Opera e Collaudo Strutturale	€ 2.288,00		€ 2.288,00		€ 2.288,00	
Spese di supporto amministrativo per rendicontazione e aggiornamento portali istituzionali collegati	€ 16.000,00		€ 16.000,00		€ 16.000,00	
ENPAIA 4% supporto amministrativo per rendicontazione e aggiornamento portali istituzionali collegati	€ 640,00		€ 640,00		€ 640,00	
Spese progettazione e direzione lavori geologica geotecnica	€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 2.000,00	
EPAP 4% progettazione e direzione lavori geologica geotecnica	€ 80,00		€ 80,00		€ 80,00	
IVA 22% progettazione e direzione lavori geologica geotecnica	€ 457,60		€ 457,60		€ 457,60	
TOTALE Spese Tecniche B1		€ 151 513,44		€ 151 513,44		€ 151 513,44
B.2 Allacciamenti						
Spese Allacciamenti reti	€ 945,64		€ 945,64		€ 945,64	
Spese oneri di istruttoria VVF	€ 176,00		€ 176,00		€ 176,00	
Spese oneri di istruttoria ASL	€ 800,00		€ 800,00		€ 800,00	
Spese oneri di istruttoria SCIA	€ 100,00		€ 100,00		€ 100,00	
Spese oneri di istruttoria sismica	€ 2.542,61		€ 2.542,61		€ 2.542,61	
TOTALE Spese Allacciamenti B2		€ 4 564,25		€ 4 564,25		€ 4 564,25
B.3 Imprevisti / Accantonamenti / Spese generali						
Incentivo 1,6% art. 113 D.Lgs. n°50/2016 s. m. e i.	€ 24 685,62		€ 24 171,10		€ 24 682,45	
Oneri di verifica del progetto (art.26, c.5, d.lgs. 50/2016)	€ -		€ -		€ -	
Spese commissioni giudicatrici	€ -		€ -		€ -	
Spese per pubblicità e contributi ANAC	€ 660,00		€ 660,00		€ 660,00	
Spese analisi di laboratorio e prove materiali	€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 2.000,00	
IVA 22% analisi di laboratorio e prove materiali	€ 440,00		€ 440,00		€ 440,00	
Economie da ribasso d'asta residue non utilizzate	€ -		€ 35 887,93		€ 221,45	
TOTALE Imprevisti / Accantonamenti / Spese generali B3		€ 27 785,62		€ 63 159,03		€ 28 003,90
B.4 IVA/Oneri fiscali						
IVA 10% su importo lavori	€ 154 285,15		€ 151 069,39		€ 154 265,31	
TOTALE IVA/oneri fiscali B4		€ 154 285,15		€ 151 069,39		€ 154 265,31
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 338 148,46		€ 370 306,11		€ 338 346,90
Arrotondamenti (C)						
TOTALE GENERALE		€ 1.881.000,00		€ 1 881 000,00		€ 1 881 000,00

che comporta **un incremento dell'importo contrattuale**, al netto del ribasso offerto del 2,16%, di €. 31.959,21 per lavori e un conseguente incremento per IVA 10% di € 3.195,92 (complessivi **€.35.155,13**) e **un incremento dell'incentivo** art. 113 d.lgs 50/2016 e s.m.i. di **€. 511,35**. Per far fronte a questi incrementi si procederà al recupero delle economie di gara per i maggiori lavori e iva e al recupero delle somme a disposizione derivanti da economia di spese tecniche per l'incentivo tecnico;

Dato atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 30/2023, dal Responsabile del procedimento;

Visto l'atto di sottomissione firmato in data 23.3.2026 con cui l'Impresa Marino Srl di Sanremo, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 30799 in data 19/10/2023 ed in particolare con lo stesso ribasso del 2,16%;

Vista la bozza del Disciplinare d'incarico aggiuntivo che si è reso necessario a seguito dell'incremento delle spese tecniche conseguenti alla redazione della perizia di variante ammontante ad €. 18.859,24 per onorario aggiuntivo, €. 754,37 per contributo CNPAIA 4% per un totale complessivo di €. 19.616,61 (esente IVA 22% per regime fiscale forfettario art.1, c.54-89, L. 190/2014). Il compenso relativo alle prestazioni tecniche per il progetto di variante è stato calcolato mediante gli indicatori della parcella professionale con applicazione di uno sconto del 50%. Tale maggiore spesa trova copertura mediante utilizzo della voce "IVA 22% progettazione Prog. D.L. Mis. Cont. Sic. Ecc" non dovuta;

Ritenuto necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto Dirigente, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'affidamento diretto dei lavori in variante alla ditta Marino Srl per

ovviare alle problematiche verificatesi e volti al miglioramento dell'opera, all'approvazione degli elaborati, dell'Atto di sottomissione, verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 23.3.2026;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC prot INAIL_52662460 con scadenza 2.6.2026, agli atti di questo Settore;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Visto che i codici relativi all'intervento sono: CUP: I26F22000260006 - CIG: A00A759A53.

Attestato che:

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 2/02/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028;
- il Decreto del Presidente nr. 9 in data 25.02.2026 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio 2026/2028;

Visti altresì:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.L. n. 76/20 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

DETERMINA

1. di approvare - secondo quanto in premessa specificato - la perizia di variante in corso d'opera, agli atti dell'Ufficio Edilizia Scolastica, relativa all'Intervento di "Miglioramento sismico Liceo G.D. Cassini - plesso Villa Magnolie a Sanremo" - D.M. 7 dicembre 2022, n. 320 – PNRR: M4.C1.I3.3- Progetto finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU”, predisposta dal Direttore dei lavori, Ing. Silvia DELAUDE, redatta in data 20.03.2026, redatta ai sensi dell'art. 120 c. 7 lett a) e b) del D.Lgs 36/2023, composta dai seguenti elaborati: Atto di Sottomissione, Relazione Perizia di Variante, Analisi Prezzi di Variante, Computo metrico estimativo di variante, Quadro Comparativo e Quadro Tecnico Economico di variante, agli atti del Settore, strutturata come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPARATIVO RIMODULATO					
QUADRO TECNICO ECONOMICO	PROGETTO ESECUTIVO		CONTRATTO		PERIZIA DI VARIANTE
(A) SOMME A BASE D'APPALTO					
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.488.780,05		€ 1 488 780,05		€ 1.492.626,05
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 54.071,49		€ 54 071,49		€ 82.267,77
Importo Soggetto a Ribasso D'asta (A)		€ 1 542 851,54		€ 1 542 851,54	€ 1.574.893,82
Ribasso d'asta 2,16% su importo lavori			€ 32 157,65		€ 32.240,72
Importo contrattuale netto post ribasso			€ 1 510 693,89		€ 1 542 653,10
(B) SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1 Spese Tecniche					
Progettazione, D.L. e collaudo					
Spese Tecniche Incarico Prog. D.L. Mis. Cont. Sic. Ecc	€ 92.000,00		€ 92.000,00		€ 92.000,00
CNPAIA 4% progettazione Prog. D.L. Mis. Cont. Sic. Ecc	€ 3.680,00		€ 3.680,00		€ 3.680,00
IVA 22% progettazione Prog. D.L. Mis. Cont. Sic. Ecc	€ 21.049,60		€ 21 049,60		0
Spese Tecniche Perizia di Variante					18859,24
CNPAIA 4% Perizia di Variante					754,37
Spese tecniche non utilizzate					1435,99
Spese per attività di consulenza legale e di supporto al RUP	€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 2.000,00
Spese generali 15% consulenza legale e di supporto al RUP	€ 300,00		€ 300,00		€ 300,00
CPA 4% consulenza legale e di supporto al RUP	€ 92,00		€ 92,00		€ 92,00
IVA 22% consulenza legale e di supporto al RUP	€ 526,24		€ 526,24		€ 526,24
Spese Tecniche Collaudo Amministrativo e in Corso d'Opera e Collaudo Strutturale	€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00
CNPAIA 4% Collaudo Amministrativo e in Corso d'Opera e Collaudo Strutturale	€ 400,00		€ 400,00		€ 400,00
IVA 22% Collaudo Amministrativo e in Corso d'Opera e Collaudo Strutturale	€ 2.288,00		€ 2.288,00		€ 2.288,00
Spese di supporto amministrativo per rendicontazione e aggiornamento portali istituzionali collegati	€ 16.000,00		€ 16.000,00		€ 16.000,00
ENPAIA 4% supporto amministrativo per rendicontazione e aggiornamento portali istituzionali collegati	€ 640,00		€ 640,00		€ 640,00
Spese progettazione e direzione lavori geologica geotecnica	€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 2.000,00
EPAP 4% progettazione e direzione lavori geologica geotecnica	€ 80,00		€ 80,00		€ 80,00
IVA 22% progettazione e direzione lavori geologica geotecnica	€ 457,60		€ 457,60		€ 457,60
TOTALE Spese Tecniche B1		€ 151 513,44		€ 151 513,44	€ 151 513,44
B.2 Allacciamenti					
Spese Allacciamenti reti	€ 945,64		€ 945,64		€ 945,64
Spese oneri di istruttoria VVF	€ 176,00		€ 176,00		€ 176,00
Spese oneri di istruttoria ASL	€ 800,00		€ 800,00		€ 800,00
Spese oneri di istruttoria SCIA	€ 100,00		€ 100,00		€ 100,00
Spese oneri di istruttoria sismica	€ 2.542,61		€ 2.542,61		€ 2.542,61
TOTALE Spese Allacciamenti B2		€ 4 564,25		€ 4 564,25	€ 4 564,25
B.3 Imprevisti / Accantonamenti / Spese generali					
Incentivo 1,6% art. 113 D.Lgs. n°50/2016 s. m. e i.	€ 24 685,62		€ 24 171,10		€ 24 682,45
Oneri di verifica del progetto (art.26, c.5, d.lgs. 50/2016)	€ -		€ -		€ -
Spese commissioni giudicatrici	€ -		€ -		€ -
Spese per pubblicità e contributi ANAC	€ 660,00		€ 660,00		€ 660,00
Spese analisi di laboratorio e prove materiali	€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 2.000,00
IVA 22% analisi di laboratorio e prove materiali	€ 440,00		€ 440,00		€ 440,00
Economie da ribasso d'asta residue non utilizzate	€ -		€ 35 887,93		€ 221,45
TOTALE Imprevisti / Accantonamenti / Spese generali B3		€ 27 785,62		€ 63 159,03	€ 28 003,90
B.4 IVA/Oneri fiscali					
IVA 10% su importo lavori	€ 154 285,15		€ 151 069,39		€ 154 265,31
TOTALE IVA/oneri fiscali B4		€ 154 285,15		€ 151 069,39	€ 154 265,31
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 338 148,46		€ 370 306,11	€ 338 346,90
Arrotondamenti (C)					
TOTALE GENERALE		€ 1.881.000,00		€ 1 881 000,00	€ 1 881 000,00

2. di dare atto che tale perizia non altera la sostanza del progetto ed è autorizzata, ai sensi dell'art. 120 comma 13 del D.Lgs. 36/2023, dal Responsabile del procedimento;

3. di approvare l'Atto di sottomissione firmato in data 23.3.2026 con cui l'Impresa Marino Srl di Sanremo, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d'opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto Rep. n° 30799 in data 19/10/2023 ed in particolare con lo stesso ribasso del 2,16%;

4. di approvare altresì la bozza di Disciplinare di incarico aggiuntivo a favore dell'Ing Silvia Delaude, resosi necessario a seguito dell'incremento delle spese tecniche conseguenti alla redazione della perizia di variante ammontante ad €. 18.859,24 per onorario aggiuntivo, €. 754,37 per contributo CNPAIA 4% per un totale complessivo di €. 19.616,61 (esente IVA 22% per regime fiscale forfettario art.1, c.54-89, L. 190/2014);

5. di procedere all'affidamento diretto dei lavori in variante alla ditta Marino Srl corrente in Strada Rotabile Caponero, 164 – 18038 Sanremo (IM) (P.I. 01060890082), già appaltatrice dell'opera;

6. di impegnare, per quanto sopra esposto:

- la maggiore spesa complessiva di €. 35.155,13 di cui €. 31.959,21 per lavori e oneri a favore della ditta Marino Srl di Sanremo ed €. 3.195,92 per IVA 10% alla Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 cap. 2100 del PEG 2026/2028 con imputazione all'annualità 2026, in quanto esigibile;
- la maggiore spesa tecnica di €. 19.616,61 a favore dell'Ing. Silvia Delaude di Sanremo per incremento spese tecniche DL e redazione perizia alla Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 cap. 2100 del PEG 2026/2028 con imputazione all'annualità 2026, in quanto esigibile;

7. di dare atto che ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/16 e s.m.i. c. 4, per i lavori in questione non è previsto l'accantonamento del 20 per cento della somma da liquidare (destinata all'innovazione degli strumenti informatici degli uffici dell'Ente) in quanto a seguito circolare Ministero Economia e Finanza n. 4 del 18.1.2022 recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – art 1 c. 1 del D.L. 80 del 2021 – Indicazioni attuative" sono precisate le percentuali massime ammissibili per le voci di costo del quadro economico di progetto dove per funzioni tecniche art. 113, c. 3 del D.Lgs 50/2016 viene riconosciuto un importo massimo dell'1,6% per ciascuna fase di liquidazione;

8. di impegnare la maggiore spesa per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 pari ad €. 511,35 alla Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 cap. 2100 del PEG 2026/2028 con imputazione all'annualità 2026, in quanto esigibile;

9. di demandare all'ufficio Finanziario il compito di effettuare successivamente le necessarie operazioni contabili ai fini della corretta imputazione sul PEG. 2026/2028 annualità 2026 dell'importo di €. 511,35 a valere sui capp. relativi alle spese di personale, come segue:

- €. 386,51 (fondo) missione 0402101 cap. 0107
- €. 91,99 (oneri) missione 0402101 cap. 0207
- €. 32,85 (irap) missione 0402102 cap. 2007;

10. di dare atto che:

- le modifiche al progetto originario comportano un aumento dell'importo che rientra nel quinto contrattuale pertanto non si evidenzia la necessità di stipulare un atto aggiuntivo;
- verrà ottemperato a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97;
- che i codici relativi all'intervento sono:
- per i lavori CUP: I26F22000260006 - CIG: A00A759A53;
- per l'incarico CUP I26F22000260006 - CIG A01A8E5324;
- che il Responsabile del Progetto è il sottoscritto Ing. Mauro Balestra, Dirigente del Settore

Infrastrutture – Scuole – Ambiente Patrimonio.
MB/ds

Il Dirigente
Mauro Balestra / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005