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Introduction 

 
Ce document a été réalisé par Team Srl pour le compte de la Province de Cuneo, chef de file du 
Plan territorial intégré Pays Sages (PITER) - Mandat du service d'évaluation (CUP : 
I29C17000080006 - CIG : ZF235C4E4F). 

 
Pour la réalisation du service et la rédaction de ce rapport d'évaluation, Team Srl, en plus de la 
liaison avec le client Provincia di Cuneo, a recueilli et analysé toute une série de documents et 
de produits réalisés dans le cadre des activités du projet mis à disposition par le chef de file, les 
gestionnaires des quatre projets simples ou téléchargés à partir des sites Web des partenaires 
du projet et a également mené des entretiens téléphoniques ou par vidéoconférence avec les 
gestionnaires des projets individuels. 

 
L'analyse des documents et les entretiens téléphoniques avaient pour but de recueillir des 
informations et des observations sur la manière dont les quatre projets simples ont été 
développés, sur les problèmes critiques rencontrés et, surtout, sur les résultats obtenus et les 
perspectives d'évolution possibles. 

 

En fait, ce rapport se concentre sur l'évaluation finale des résultats obtenus et, à partir d'une 
vue d'ensemble du PITER Pays Sages, entend mettre en lumière ce qui devrait être considéré 
comme les principales réalisations de chacun des quatre projets simples (Ecogestiques, 
Resilientes, Aimables et Capables) et leur lien avec la stratégie commune du PITER. 
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1. Le Plan Intégré Territorial 

 
Les plans territoriaux intégrés - PITER - sur base d'une stratégie commune partagée à l'avance, 
poursuivent un objectif commun de développement économique, social et environnemental 
d'un territoire spécifique. 
L'idée stratégique de PAYS-SAGES est celle de " l'intégration de la zone côtière et de l'arrière- 
pays dans un bassin unitaire de prospérité " et suit fondamentalement 2 lignes directrice 

• DE L'INTÉRIEUR À LA CÔTE, avec des actions généralisées d'entretien du territoire qui, de 
l'amont à l'aval, peuvent prévenir l'apparition de situations de risque auxquelles, sur- 
tout au cours des 25 dernières années, la région s'est montrée particulièrement vulné- 
rable ; 

• DE LA MER A L'HINLAND, avec le partage des flux touristiques ; cette nouvelle alliance 
territoriale pour la construction d'un produit touristique intégré répond aux probléma- 
tiques des deux composantes territoriales de l'espace PITER, parce qu'elle diversifie 
l'offre littorale en la positionnant sur des cibles de demande plus conscientes et parce 
qu'elle valorise sa réputation internationale consolidée en faveur des zones intérieures, 
qui peuvent s'appuyer sur son bassin de demande. 

 

Le cadre stratégique commun se décline en quatre thèmes clés de mise en œuvre 
(correspondant aux quatre projets simples) 

 le lancement d'un parcours de requalification du patrimoine immobilier public, avec des 
problèmes de vieillissement et de dégradation sur un territoire globalement fragile, grâce à 
des innovations de procédés qui donnent de nouvelles opportunités au secteur de la 
construction et qui aident les entités à réduire la consommation d'énergie, tout en 
maintenant les coûts de rénovation dans les limites imposées par les finances publiques et 
en respectant les contraintes architecturales auxquelles est soumis le patrimoine immobilier 
historiqo 

 une évolution des modèles de prévention des risques hydrogéologiques et de la gestion des 
phénomènes qui en découlent, en passant d'une approche essentiellement attentiste, axée 
sur les interventions d'urgence, à une approche proactive, basée sur l'amélioration de la 
résilience des communautés humaines et du territoire, en vue d'atténuer le risque résiduel 
e 

 la construction d'un produit touristique transfrontalier, capable de redéfinir le rapport 
entre la demande et l'offre, selon des logiques de durabilité et de responsabilité, afin de 
maintenir la position compétitive du territoire sur le marché international 

 l'organisation de cours de formation transfrontaliers, capables d'aligner les compétences 
des opérateurs sur les besoins du marché local et ses vocations, avec une action de 
responsabilisation des entreprises situées dans les zones les plus marginale. 

 

En détail, le tableau ci-dessous résume l'objectif général et les résultats attendus pour chacun 
des quatre projets simples. 
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Projet Objectif général Résultats attendus 

PAYS-ECOGETIQUES 
Penser l'éco-énergie 
dans les bâtiments 
publics comme facteur 
de la prospérité de 
demain 

Faire émerger un modèle de 
politique de réhabilitation 
des bâtiments publics dans 
les bassins de vie du PITER. 

 Rencontres de haut niveau entre 
personnalités qualifiées transfrontalières 
sur les politiques énergétiques macro- 
régionales 

 Recueil de préconisations pour la 
pérennisation et la transférabilité des 
activités 

 Kit d'appropriation des démarches 
ECOGETIQUES 

 Un itinéraire des opérations énergétiques 
remarquables (web vitrine) 

 Accords décentralisés visant à pérenniser 
des actions exemplaires en matière d’info- 
énergie 

 Publications scientifiques dans des journaux 
spécialisés internationaux 

 Un ouvrage numérique des pratiques à 
usage des collectivités publiques 

 Visites sur site 

 Opérations pilotes exemplaires 

PAYS-RESILIENTS 
Renforcement de la 
résilience de la Riviera 
franco-italienne et des 
territoires du Piémont 
inférieur 

Accroître la résilience de la 
population vivant dans les 
territoires transfrontaliers 
concernés par le 
renforcement de la 
collaboration public-privé 

 Groupe de travail transfrontalier pour 
identifier de nouvelles façons de prévenir et 
de gérer les risques 

 Réalisation et application d'un modèle de 
participation active des entreprises, de la 
population et des parties prenantes 

 Construction d'infrastructures et activités de 
sécurisation du territoire 

PAYS-AIMABLES Créer un nouveau PRODUIT 
TOURISTIQUE lié au 
PAYSAGE 

 Valorisation des produits, des itinéraires, 
des sites dans la zone du projet 

 Amélioration de qualité du produit 
touristique local 

PAYS-CAPABLES création de parcours de 
formation techniques 
matériels et immatériels 
pour les 
professionnels, les jeunes et 
les personnes en recherche 
d'emplois (liens avec les 
autres projets simples) 

 Analyse transfrontalière des besoins en 
formations et des dispositifs de formations: 
Mise en place d'études et d'analyses visant 
à identifier les besoins et les attentes de nos 
entreprises 

 Corsi di formazione professionale : modules 
de formation en ligne et des cours de 
formation technique dans chaque territoire. 
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PAYS-SAGES, piloté par la province de Cuneo, a démarré le 8 novembre 2018 et s'est achevé 
après une prolongation de six mois, le 14 décembre 2022. 

 
Les projets simples ont démarré et se sont terminés : 
projet début clôture 

Pays Ecogestiques 1 Février 2019 14 Juillet 2022 

Pyas Amables 2 Avril 2019 14 Juillet 2022 

Pays Resilients 12 Juin 2019 11 Décembre 2022 

Pays Capables 15 Mai 2020 11 Juillet 2022 

 
Le partenariat est ainsi composé et distribué pour des projets simples : 

 

partenaires Ecogestiques Resilientes Aimables Capables 

Provincia di Cuneo ● ● 🞍  

Ente Turismo Langhe Monferrato Roero   ● ● 

Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Cuneo 

● 
 

● ● 

Provincia di Imperia ● 🞍   

Camera Commercio Industria Artigianato 
e Agricoltura Riviere di Liguria 

● 
 

● ● 

Métropole Nice Côte d’Azur   ● ● 

Communauté d’Agglomeration de la 
Riviera Francaise 

 
● ● ● 

Chambre de Commerce ed d’Industrie 
Nice Côte d’Azur 

 

🞍 
 

● 
 

● 
 

● 

Université Nice Sophia Antipolis      

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Région PACA 

● ● ● 🞍 

 
🞍 chef de file 
● partenaire 

 

En ce qui concerne le partenariat, il convient de souligner la question problématique de la 
Métropole Nice Côte d'Azur, formellement partenaire des projets simples Aimables et 
Capables, dont la contribution a cependant été très faible pour le Pays Aimables et 
pratiquement inexistante pour le Pays Capables. 
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2. Les projets simples 

 
2.1 PAYS-ECOGETIQUES 

 
Ce projet simple s'est concentré sur le thème de l'énergie et a impliqué cinq organisations 
partenaires : 

CCI Nice et Côte d'Azur (chef de file) 
CCIAA di Cuneo 
Provincia di Cuneo 
Provincia di Imperia 
CMAR PACA 

qui ont travaillé pour accompagner les institutions vers l'exemplarité énergétique et 
environnementale, en s'appuyant sur les cadres, les bonnes pratiques et les outils existants, et 
en particulier sur les techniques déjà utilisées et en s'appuyant sur les ressources locales 

 

 
2.1.1 Les activités réalisées 

Le tableau ci-dessous présente le plan de travail du projet en fonction des actions à mettre en 
œuvre et des produits à réaliser. 

 

Groupe d'activité action Livrables 

2 Sensibilisation, 
dissémination et 
capitalisation 

2.1 Elaborer et mettre en oeuvre un 
mix communication efficace et 
performant couplé à l’approche 
générale du PITER 

2.1.1-Plan de communication 
omnicanal 
2.1.2-Campagne digitale online (1) 
2.1.3-Campagne offline (1) 

2.2 Engager les publics cibles (168 
communes et 110.000 entreprises) 
pour faciliter l’appropriation 

2.2.1-Itinéraire des opérations 
énergétiques remarquables (1) 
2.2.2-Kit d'appropriation des 
démarches ECOGETIQUES (1) 

2.3 Etablir des accords décentralisés 
visant à pérenniser des actions 
exemplaires en matière d’éco-énergie 

2.3.1-Accords spécifiques en 
matière d'info-énergie (2) 

3. Accompagner les 
collecivités publiques vers 
l’efficience énergétique de 
l’usage de leur patrimoine 
bâti 

3.1 Identifier les freins et les solutions 
au déploiement des politiques 
actuelles des collectivités publiques 
en faveur de 
l’efficience énergétique (urbanisme, 
environnement, décideur financier) 

3.1.1 Publication scientifique dans 
des journaux spécialisés 
internationaux (2) 
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 3.2 Définir les préalables d’une 

opération d’efficience énergétique: 
usage du patrimoine, connaissance 
des outils (techniques et 
financiers) 

3.2.1 Un ouvrage numérique des 
pratiques à usage des collectivités 
publiques(1) 

3.3 Réaliser des visites des opérations 
remarquables 

3.3.1 Visites sur site (6) 

4. Accélérer des 
opérations de 
démonstration qui 
gagneraient à changer 
d’échelle, à se démultiplier 
ou à 
essaimer 

4.1 Sélectionner les opérations 
exemplaires 

4.1.1 Sélection des opérations 
exemplaires(1) 

4.2 Réaliser la mise en oeuvre des 
opérations exemplaires lauréates 

4.2.1 Parcours de 
l'accompagnement (8) 

4.3 Faciliter l’obtention d’un label 
mesurant la performance énergétique 
des opérations exemplaires 
subventionnées 

4.3.1 Labellisation(3) 

 
 
 

2.1.2 Les principaux résultats 

Les principaux résultats obtenus, conformément au projet, sont les suivants: 
 

(A) Un certain nombre de réunions de haut niveau, auxquelles a participé l'ensemble du 
partenariat, ont été organisées dans les trois domaines du projet et visaient à approfondir et à 
échanger des connaissances et des expériences. 

 

partenaires et lieu titre de la rencontre partecipants 

CCI Nice et Côte d'Azur 
au Stade Allianze Riviera 
8 Juillet 2021 

1res Assises Azuréennes de la transition enerétiques en présence: 180 

Provincia di Imperia 
à la municipalité de 
Ormea 
21 Octobre 2021 

La biomasse ligneuse, une source d'énergie durable 
1ère session : Production d'énergie et gestion de 
l'environnement : exemples de succès et perspectives de 
développement 
2ème session : Gestion forestière et production de 
biocarburants ligneux : la certification au service de la 
qualité et de la durabilité 
3ème session : Diagnostic énergétique et performance 
des bâtiments 

en présence: 
1ère session: 18 
2ème session: 24 
3ème session: 44 

Provincia di Imperia 
au palais provincial 
7 avril 2022 

Promouvoir la transition énergétique dans les 
administrations publiques : l'exemple du projet "Pays 
Ecogetiques 

en présence: 54 
en ligne: 87 
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Provincia di Cuneo - 
Bossolasco 
7 Juin 2022 

Conférence "Solutions d'économie d'énergie pour les 
bâtiments publics grâce à l'utilisation d'éco-matériaux, 
également liés aux chaînes d'approvisionnement locales 
(biomasse dérivée de la corilicole)". 

 

 

En détail, dans le cadre de la première rencontre promue par la CCI Nice et Côte d'Azur, cinq 
tables rondes et rendez-vous d'affaires ont également été organisés entre des clients publics et 
privés et des fournisseurs de solutions dans le domaine de la transition énergétique. La 
rencontre a été précédée de trois mois de travaux préparatoires au cours desquels deux visites 
ont été effectuées, la première le 30 mars 2021 à l'IMREDD - Institut Méditerranéen du Risque 
de l'Environnement et du Développement Durabledi Nice (25 participants) et la seconde le 2 juin 
2021 à l'entreprise SAP Labs à Mougins (15 participants) où des bornes de recharge de voitures 
électriques sont disponibles et un Webinaire "La transition énergétique au cœur de la relance 
des territoires" a été organisé le 8 avril 2021 (125 participants). 

 
Lors de la deuxième réunion sous l'autorité de la province d'Imperia, une visite a également 
été effectuée sur le site pilote d'Ormea (voir point C) géré par l'organisme de mise en œuvre 
Unione Montana Alta Val Tanaro, situé dans le bâtiment qui abrite l'école forestière d'Ormea 
(qui a accueilli une partie importante des travaux de la conférence). 

 

Au cours de la troisième réunion organisée à nouveau par la Province d'Imperia, le "Kit 
d'information Pays Ecogetiques" a été présenté (voir point B), et une visite a été effectuée à 
l'Institut Technique Industriel d'Etat "Galileo Galilei", qui a fait l'objet du projet pilote d'efficacité 
énergétique (voir point C), où les publicités réalisées avec certains étudiants de la même école 
ont également été présentées. En effet, dans le cadre des activités du projet, la Province 
d'Imperia a créé un "Parcours d'implication" pour 40 élèves des classes III et IV de l'ITI "G. Galilei" 
qui a été développé lors de 4 réunions entre février et mars 2021 au cours desquelles les 
objectifs du projet et les améliorations apportées à l'école ont été illustrés et 3 spots ont été 
produits sur les thèmes suivants : moteurs électriques, système photovoltaïque, maisons 
durables : voir le point C: www.provincia.imperia.it/attivita/ambiente-rifiuti/paesaggio- 
natura/progetto-paysecogetiques/eventi-scuola) 

 

Enfin, lors de la quatrième réunion, qui était l'événement final du projet, les principaux 
résultats du projet ont été présentés 

 
 

(B) L'élaboration d'un kit d'information Pays Ecogetiques qui résume et illustre à travers une 
série de fiches (28) certains outils déjà disponibles en Italie et en France: 

- Guides existants 
- Étiquettes et labels existants 
- Expériences de retour d'expérience sur les chantiers 
- Compteurs et outils de financement 
- Législation sur le développement durable 

https://www.provincia.imperia.it/attivita/ambiente-rifiuti/paesaggio-natura/progetto-paysecogetiques/eventi-scuola
https://www.provincia.imperia.it/attivita/ambiente-rifiuti/paesaggio-natura/progetto-paysecogetiques/eventi-scuola
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(C) La rédaction d'un document méthodologique transfrontalier pour les administrations 
publiques intitulé "L'efficacité énergétique des biens immobiliers publics". La publication 
illustre le contexte actuel, les barrières et les opportunités, les potentiels et les "meilleures 
pratiques" pour l'efficacité énergétique des bâtiments publics et consacre beaucoup d'espace à 
l'analyse et à la description des éco-matériaux, des biomasses et des chaînes 
d'approvisionnement pour différents territoires. L'élaboration de ce document fait partie d'une 
activité plus large d'accompagnement des administrations publiques qui a également été mise 
en œuvre par des voies ad hoc comme dans le cas de la Province d'Imperia et de la Chambre de 
Commerce de Nice (voir point D) 

 
 

(D) La réalisation d'une série d'interventions pilotes exemplaires, à la fois matérielles et 
immatérielles. En détail: 

 

Partenaire OEUVRES MATÉRIELLES OEUVRES IMMATÉRIELLES 

Provincia di 
Imperia 

Efficacité énergétique de l'école 
Galileo Galilei à Imperia 
- remplacement de l'unité thermique par 
une chaudière à condensation au 
méthane modulante de 350 kW avec 
contrôle à distance, connectée à la gestion 
domotique ;, collegata alla gestione 
domotica; 
- installation d'une pompe à chaleur et des 
ballons correspondants pour la production 
d'eau chaude sanitaire pour le bâtiment 
scolaire et le gymnase ; installation de 
vannes thermostatiques sur les radiateur; 
- emplacement de tous les appareils 
d'éclairage du rez-de-chaussée et de la 
mezzanine (y compris les laboratoires, les 
couloirs et les salles de bains) par des 
lampes LED à très faible consommation 
correspondant au protocole standard de 
l'école; 
- installation d'une unité de contrôle 
domotique pour le contrôle interactif et la 
connexion au système de chauffage et 
d'éclairage ; 
- installation d'un système photovoltaïque 
de 3kWp sur le toit en photovoltaïque de 
3kWc sur le toit en mode d'échange sur 
site. 

Accompagner les administrations 
publiques vers une meilleure 
utilisation des fonds pour l'efficacité 
énergétique 
Réunion plénière le 20 octobre 2020, 
adressée à l'ensemble des 42 
municipalités de la zone du projet ; 
sélection des 5 municipalités les plus 
intéressées et action de soutien à leur 
intention par le biais de deux ateliers 
(mars et juillet 2021) et de réunions 
individuelles (entre août et septembre 
2021). 
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Provincia di 
Cuneo (Unione 
Montana Alta 
Val Tanaro) 

Efficacité énergétique de l'école 
forestière d'Ormea 
- Diagnostic énergétique et étude de 
faisabilité en mode "chantier ouvert" 
impliquant également les étudiants de 
l'école (deux jours d'approfondissement 
pour analyser avec eux les possibilités 
d'optimisation énergétique) 
- Travaux d'installation pour raccorder le 
bâtiment au réseau de chauffage urbain 
d'Ormea, alimenté par une centrale à 
biomasse qui produit de l'énergie 
thermique à partir de biomasse pauvre. 

Plan de collecte des matériaux 
ligneux pauvres et organisation de la 
chaîne d'approvisionnement locale 
- Évaluation des ressources locales en 
bois provenant de la récupération du 
matériel pauvre (branches, résidus de 
nettoyage des forêts) et des actions de 
restauration de l'environnement à la 
suite d'inondations (résidus ligneux 
déracinés, débris ligneux). 
- définition du plan de collecte 
- modélisation de la filière 
d'approvisionnement en biomasse 
pauvre dans le territoire de la Haute 
Vallée du Tanaro 

CCIAA Cuneo 
(Unione 
Montana Alta 
Langa /Gal 
Langhe Roero 
Leader) 

Efficacité énergétique du siège de 
l'organisme de mise en œuvre à 
Bossolasco 
Revêtement intérieur de deux bureaux 
d'une surface totale de plus de 40 mètres 
carrés : dans le premier bureau, 
revêtement composé de bio-briques de 
chanvre et de carbonate de calcium ; dans 
le second bureau, revêtement composé 
de bio-briques à base de 4 composants 
(coquilles de noisettes, résidus de taille, 
terre fine, ciment et chaux) et faux- 
plafond avec les mêmes matériaux, 
opportunément réduits en épaisseur et en 
légèreté. 

 

CII Nice et 
Côte d'Azur 

Projet Carabacel SGR 2.0 
Installation d'un système photovoltaïque 
en autoconsommation sur le toit du siège 
historique du partenaire (54 panneaux 
pour 95 mètres carrés) qui permet une 
production de 26 000 kWh/an, 
contribuant à une économie d'énergie 
annuelle de 6 %. 

Gestion de l'approche de la 
tendance Carabacel SGR 2.0 par les 
utilisateurs 
Campagne de sensibilisation auprès de 
ceux qui peuvent avoir un impact sur la 
consommation d'énergie (responsable 
de la maintenance, utilisateurs, 
exploitant de système CVC, électricien, 
contrôleur de gestion, etc.) et parcours 
pédagogique pour expliquer aux acteurs 
publics et aux entreprises comment ils 
peuvent s'impliquer dans la transition 
énergétique. 
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Les interventions exemplaires du type MATERIEL ont consisté en de véritables travaux 
d'efficacité énergétique dans des bâtiments publics : l'ITIS G. Galilei d'Imperia, l'école forestière 
d'Ormea (Cuneo), le siège de l'Unione Montana Alta Langa (Cuneo) et le siège historique de la 
Chambre de Commerce de Nice ; dans trois cas - ITIS G. Galilei, Scuola Forestale di Ormea et CII 
de Nizza - des interventions plus " traditionnelles " ont été réalisées, telles que : remplacement 
ou adaptation des systèmes thermiques, éclairage, installation de systèmes photovoltaïques, 
etc. Galilei, Scuola Forestale di Ormea et CII di Nizza - des interventions plus "traditionnelles" ont 
été réalisées, telles que le remplacement ou l'adaptation des systèmes thermiques, des appareils 
d'éclairage, l'installation de systèmes photovoltaïques, etc., tandis que dans le cas du siège de 
l'Unione Montana Alta Langa, le travail a été effectué plus spécifiquement sur les biomatériaux, 
et en particulier sur les biomatériaux issus de la biomasse de noisettes. Pour parvenir à 
l'application de ce matériau, le GAL Leader Langhe Roero et l'Unione Montana Alta Langa ont 
travaillé ensemble pour identifier des solutions d'économie d'énergie pour les bâtiments, en 
partant des ressources locales de l'Alta Langa et de la valorisation de la biomasse locale, 
essentiellement des coques de noisettes et des déchets issus de la taille des noisetiers, et ont 
ensuite confié à l'Université polytechnique de Turin l'analyse de l'évaluation des paramètres 
structurels, de la transmission thermique, de l'absorption acoustique et de la réaction au feu des 
bâtiments, afin d'obtenir des données scientifiques sur les qualités de ces matériaux. 

 
En ce qui concerne les interventions IMMATÉRIELLES, la province d'Imperia a travaillé avec les 
maires, les conseillers et les fonctionnaires des bureaux techniques des administrations locales 
dans le but d'encourager et d'accroître la capacité des municipalités d'Imperia à accéder à des 
outils utiles tels que les appels d'offres énergétiques régionaux visant à accroître l'efficacité des 
bâtiments publics, le Conto Termico (compte thermique) du GSE, et d'autres ; la Province de 
Cuneo a travaillé sur les ressources locales dans le but d'organiser le système local en un modèle 
de chaîne d'approvisionnement pour la collecte et la valorisation économique des ressources en 
bois provenant de la récupération de matériaux pauvres pour leur utilisation à des fins 
énergétiques ; enfin, la Chambre de commerce de Nice, dans le cadre du projet Carabacel SGR 
2. 0, a travaillé à la sensibilisation des différents acteurs publics et privés impliqués dans la 
transition énergétique afin de démontrer par l'exemple comment il est possible de rénover un 
bâtiment avec un composant intelligent malgré des contraintes importantes, et quels bénéfices 
réels peuvent être apportés aux utilisateurs du bâtiment, au territoire et, si possible, aux 
entreprises du secteur. 

 
 

(E) Le développement, par le chef de file, la Chambre de Commerce de Nice, de l'Observatoire 
de la Transition Energétique dans le but d'identifier et de suivre les opérations significatives 
d'économie d'énergie et de transition énergétique réalisées sur le territoire Interreg ALCOTRA 
du PITer Pays Sages. 
https://maps.paca.cci.fr/portal/apps/storymaps/stories/8f39d9d289b244e78212ab9a42fd176e 
https://maps.paca.cci.fr/portal/apps/storymaps/stories/dc39ad423d394b1faa788889a81932ed 

https://maps.paca.cci.fr/portal/apps/storymaps/stories/8f39d9d289b244e78212ab9a42fd176e
https://maps.paca.cci.fr/portal/apps/storymaps/stories/dc39ad423d394b1faa788889a81932ed
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2.1.3 Les groupes cibles atteints 

Les groupes cibles impliqués dans le projet étaient principalement: 

• les acteurs institutionnels des territoires concernés (municipalités et autres collectivités 
territoriales) 

• les entreprises des territoires (à la fois celles directement impliquées dans la mise en 
œuvre des actions pilotes et celles ciblées par les actions d'information et 
d'accompagnement) 

• les lycéens (impliqués par la Province d'Imperia) 
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2.2 PAYS-RESILIENTS 

 
Ce projet simple s'est concentré sur le thème de la "prévention des risques" et a impliqué 
quatre organisations partenaires : 

Provincia di Imperia (chef de file) 
Provincia di Cuneo 
Communauté d'Agglomération de la Riviera française 
CCI Nice et Côte d'Azur 

 
qui ont travaillé à atteindre trois objectifs spécifiques : 

• Augmentation de la connaissance et du fonctionnement des outils de prévention/gestion 
des risques à travers la mise en œuvre correcte et l'expérimentation d'un modèle 
d'implication active de la population à travers l'activation d'une table de travail 
transfrontalière 

• Implication active des organismes publics et privés dans la gestion active du territoire 
dans l'expérimentation d'un modèle de gestion active correcte du territoire afin de 
contribuer à sa sauvegarde par la promotion d'actions de prévention 

• Augmentation de la sécurité du territoire par la mise en œuvre de petits travaux 
d'infrastructure visant à accroître la prévention des risques et la sécurité dans certaines 
zones pilotes. 

 

 
2.2.1 Les activités réalisées 

Le tableau ci-dessous illustre le plan de travail du projet en fonction des actions à mettre en 
oeuvre et des produits à réaliser. 

 

Groupe d'activité action Livrables 

2. Communication et 
diffusion 

2.1 Mise en place d'outils d'aide 
aux activités de communication 

2.1.1-Plan de communication (1) 
2.1.2-Outils de communication (6) 

2.2 Activités de sensibilisation et 
de diffusion 

2.2.1-Événements de communication 
(12) 
2.2.2-Guide de bonnes pratiques pour la 
prévention et la gestion des risques (1) 

3 Développement de 
modèles de prévention, 
de gestion, de 
restauration et 
d'intervention d'urgence 

3.1 Coordination technique et 
implication des organes 
institutionnels chargés de la 
gestion des risques 

3.1.1-Table permanente transfrontalière 
(1) 

3.2 Relation du Modèle de 
prévention et de gestion active 
des territoires à risque 

3.2.1-Cartographie des zones à risque 
d'instabilité hydrogéologique (1) 
3.2.2-Modèle d'implication active de la 
population, des organismes et des 
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  entreprises dans la 

phase de prévention et de gestion des 
risques (avant et après la crise) (1) 

4 Essai de systèmes de 
restauration pour la 
conservation des terres 
et la prévention des 
risques 

4.1 Expérimentation de systèmes 
locaux de prévention et de 
restauration 

4.1.1-Activités de sécurité routière (250 
kilomètres) 
4.1.2-Rénovation de murs en pierres 
sèches et autres activités d'amélioration 
de l'environnement pour la protection 
du territoire 
4.1.3-Equipements pour la prévention et 
la gestion des risques (8) 

4.2 Application du modèle 
d'implication active des 
organisations, des entreprises et 
de la population 

4.2.1-Activités avec la participation des 
entreprises, des parties prenantes et de 
la population à la prévention et à la 
gestion des risques (avant et après la 
crise) (8) 

 
 

2.2.2 Les principaux résultats 

Les principaux résultats obtenus, conformément au projet, sont les suivants : 
 

(A) La création d'une Table permanente transfrontalière sur la gestion des risques et 
l'augmentation de la résilience territoriale, qui a été formalisée par le partenariat et présentée 
aux citoyens le 2 décembre 2022 au siège de la municipalité de Borghetto d'Arroscia. 
La Table Permanente est composée des partenaires du projet Provincia di Cuneo, Communauté 
d'Agglomération de la Riviera française, CCI Nice et Côte d'Azur, Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat Alpes-Maritimes et par les sujets d'exécution Commune de Borghetto d'Arroscia 
(sujet d'exécution de la Province d'Imperia), Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis et 
Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lerins (sujets d'exécution de la CCI Nice et Côte 
d'Azure). 
La Table de Travail, qui continuera à se réunir après la fin du projet, permettra de: 

 collecter les informations, les données disponibles et les projets déjà actifs dans le 
domaine de la coopération afin de capitaliser les résultats et les expériences 
expérimentées dans les projets précédents 

 suivre les résultats de l'expérimentation menée à moyen-long terme 
 mettre en œuvre et échanger les connaissances techniques et les orientations politiques 

du partenariat dans le domaine de la gestion des risques 

 opérer une comparaison constante entre tous les organismes et sujets en charge de la 
prévention/gestion des risques afin de garantir la mise en œuvre des activités 
d'expérimentation en cohérence avec les politiques locales et supraterritoriales 
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 construire et expérimenter un modèle efficace et adapté au territoire, en liaison 
constante avec les organismes locaux et supraterritoriaux en charge de la gestion des 
risques. 

 
 

(B) La définition d'un Modèle transfrontalier de réponse aux urgences qui prend en compte 
trois étapes : l'AVANT pour prévenir les risques, le PENDANT pour gérer les risques lorsqu'ils se 
produisent, et l'APRÈS pour rétablir des conditions de vie acceptables une fois l'urgence passée. 
En détail, le modèle identifie aux différents moments les actions nécessaires pour faire face aux 
risques climatiques: 

 

AVANT PENDANT APRÉS 

1. ANALYSE des phénomènes 
climatiques, des caractéristiques 
du territoire et du 
comportement des populations 

1. INFORMER - Technologies 
d'analyse des situations à risque 
et de communication en cas 
d'alerte 

1. INTERVENIR rapidement pour 
rétablir les conditions 
préexistante 

2. PLANIFICATION et conception 
de solutions écosystémiques 
pour protéger la terre et ses 
habitants 

2. PROTÉGER - Outils de défense 
active et kit de survie 

2. SIMPLIFIER les procédures de 
l'AP, par exemple lors de la 
déclaration de dommages et de 
la demande d'indemnisation 

3. ENTRETIEN des infrastructures, 
en privilégiant les solutions 
fondées sur la nature 

4. FORMATION et sensibilisation 
des citoyens, des entreprises et 
des opérateurs 

5. IMPLIQUER la communauté 
locale dans la production de 
services écosystémiques 

 
 

(C) La mise en oeuvre d'une série de Pratiques exemplaires de protection de l'environnement 
dans les zones pilotes identifiées dans le cadre du projet. Plus précisément, des activités d'étude 
et de modélisation, des travaux d'entretien et de restauration et des travaux d'infrastructure au 
profit de la population ont été réalisés. 

 

Partenaire zone Interventions et résultats 

Provincia di Cuneo 
(Unione Montana Alta 
Val Tanaro) 

Alta Valle del Tanaro Modèle théorique de prévention et de gestion 
des risques dans la zone pilote. 
Un modèle théorique a été développé pour la 
prévention et la gestion du risque hydrogéologique 
dans une zone montagneuse, basé sur la rémunération 
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  de la fourniture de services écosystémiques 

régulateurs, au sein d'un marché mixte public-privé, en 
utilisant des instruments d'assurance, financiers et 
fiscaux. En outre, quatre travaux d'entretien 
extraordinaires ont été réalisés le long les routes 
provinciales des circonscriptions d'Alba et de Mondovì, 
qui ont également impliqué l'utilisation de matériaux 
locaux, tels que la pierre de Langa, afin de maintenir 
autant que possible les caractéristiques historiques de 
la région. 

Provincia di Imperia - 
(Comune di Borghetto 
d’Arroscia) 

Territoire des 
communes de 
Borghetto d'Arroscia, 
Aquila d’Arroscia, 
Cesio, Ranzo et 
Vessalico 

Entretien des routes du territoire grâce à une 
application de la figure des Cantonniers de la 
Communauté. 
Douze sujets désignés comme "cantonniers de la 
communauté" (exploitants agricoles, fermes et 
associations locales, tous liés au territoire) - formés au 
début et tout au long de leur mission - ont effectué 
plus de 1 000 petits travaux d'entretien sur environ 80 
km de routes de montagne, en synergie avec l'Office 
des routes de la Province d'Imperia. 
Les interventions ont été suivies grâce à l'application 
spécialement développée "Cantonniers de la 
communauté" (téléchargeable gratuitement sur iPhone 
et Android), qui a permis de mieux comprendre et de 
prévenir les situations critiques. 

Communauté 
d'Agglomération de la 
Riviéra Française 

Partie supérieure du 
territoire de la 
commune de Menton 

Restauration de murs en pierres sèches sur des terres 
agricoles dans la ville de Menton. 
300 mètres de murs en pierres situés sur un terrain 
municipal de la ville de Menton (objet d'un important 
projet d'une citronneraie) ont été restaurés afin de 
stabiliser et d'aplanir le sol, ainsi que de faciliter le 
drainage naturel face à l'artificialisation des sols. 

CMAR Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Zone côtière des Alpes 
Maritimes, affectée 
par les inondations de 
2015 et 2019. 

Mise en place d'un site web de gestion des risques et 
configuration d'un système d'alerte par SMS. 
Le site web (www.agencedurisque.fr) permet de 
communiquer avec les entreprises sur les questions de 
risque et renvoie à l'outil "Dossier Unique" développé 
par CCI NCA pour le soutien post-crise. 
Grâce au système d'alerte par SMS (un stock de 100 
000 SMS a été acheté pour lancer l'alerte 
météorologique directement auprès des entreprises), 
22 828 entreprises ont été contactées et 924 d'entre 
elles ont accédé au site web d'Alcotra Pays Résilients. 
En tenant compte des deux campagnes d'alerte 
lancées, un total de 44 490 SMS a été envoyé. 
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CCI Nice et Côte 
d'Azure 

Les 163 communes 
des Alpes-Maritimes 

Mise en oeuvre de l'outil Dossier Unique, 
pour l'accès au financement post-catastrophe 
Un dossier unique pour les entreprises sinistrées a été 
créé et numérisé via un portail en ligne 
(dossierunique.powerappsportals.com). Cet outil de 
gestion de crise facilite les démarches des entreprises 
touchées par un événement et permet aux chambres 
consulaires d'accélérer les indemnisations. 

Communauté 
d'Agglomération 
Sophia Antipolis 

Commune de 
Villeneuve-Loubet, 
Entité hydro- 
sédimentaire de la 
Baie des Anges 
(Alpes-Maritimes). 

Évaluation des effets du mouvement des 
vagues sur le littoral de Villeneuve-Loubet. 
Une étude a été réalisée pour fournir une base de 
connaissances utile à la réhabilitation des structures 
dégradées (récifs, routes, etc.) et à la gestion des 
risques : étude météo-océanique et modèle de 
propagation des vagues au large de la côte à l'aide de 
modèles de calcul mathématique. 
L'étude a permis d'établir une cartographie de la 
propagation des différents phénomènes de vagues et 
des effets du changement climatique sur le littoral, ce 
qui a fourni à l'administration publique de nouveaux 
éléments à intégrer dans le plan de sécurité municipal. 

Communauté 
d'Agglomération 
Cannes Pays de Lérins 

Territoire de la CACPL, 
soit 5 communes 
(Cannes, Mougins, Le 
Cannet, Mandelieu et 
Théoule sur mer). 

Diagnostic des vulnérabilités. 
Une série de diagnostics de vulnérabilité a été réalisée 
et promue lors de plusieurs webinaires, menés en 
septembre et octobre 2021, à destination des 
entreprises et du grand public, afin de promouvoir les 
diagnostics de vulnérabilité et l'accompagnement des 
habitants sur ces questions. 
Des actions de sensibilisation de type "escape room" 
ont également été menées auprès les écoles 
secondaires sur le risque inondation. 

 

Parmi les pratiques exemplaires mises en œuvre, trois d'entre elles (celles des provinces de 
Cuneo et Imperia et de la Communauté d'Agglomération de la Riviéra Française) consistaient en 
des interventions infrastructurelles pour la récupération ou la restauration de routes ou de 
terrains dans la zone du projet ; l'expérience de la Ligurie, où les 12 cantonniers communautaires 
ont été officiellement activés le 13 juillet 2020, est particulièrement intéressante 
(http://paysresilients.comune.borghettodarroscia.im.it/index.php#) chargé de la surveillance, 
du nettoyage et du contrôle de plus de 150 km de routes provinciales : la figure expérimentale 
du Cantonnier communautaire est configurée comme un opérateur qui s'occupe du tronçon de 
route provinciale qui lui est assigné par le biais d'interventions d'entretien et de contrôle (par 
exemple, le nettoyage des rigoles, l'enlèvement des branches, l'abandon des ordures, la 
restauration des panneaux de signalisation, nettoyage des ravines, enlèvement des branches, 
abandon des déchets, restauration des panneaux de signalisation) et agit également comme une 
véritable sentinelle qui informe rapidement la municipalité, la province et les 

http://dossierunique.powerappsportals.com/
http://paysresilients.comune.borghettodarroscia.im.it/index.php
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personnes de contact du projet de tous les rapports de travaux publics à réaliser dans la zone 
(par exemple, restauration de l'éclairage public, élagage des arbres, resurfaçage des routes, etc.) 
Intéressante aussi est l'expérience faite du côté français par les partenaires CMAR PACA et CII 
Nice et Côte d'Azur qui, suite à une étude menée sur les entreprises sinistrées lors des 
intempéries de 2015 et 2019 dans les Alpes-Maritimes, ont travaillé à la mise en place d'un 
nouveau système de prévention et d'alerte plus efficace par SMS et d'un outil central de gestion 
des risques tel que l’Agence du Risque (https://www.agencedurisque.fr). ). 

 
 

2.2.3 Les groupes cibles atteints 

Les groupes cibles touchés par les différentes actions mises en oeuvre sont les suivants: 

• les administrations publiques de la zone (administrations locales uniques ou associées, 
autorités territoriales et supraterritoriales) 

• les entreprises de la zone (impliquées dans la mise en œuvre d'actions exemplaires) 

• la citoyenneté 
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2.3 PAYS-AIMABLES 

 
Le projet simple s'est concentré sur le thème "Patrimoine naturel et culturel" et a impliqué six 
organisations partenaires : 

Provincia di Cuneo (chef de file) 
Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero 
CCIAA Cuneo 
CCIAA Riviere di Liguria 
Métropole Nice Côte d'Azur 
Communauté d'Agglomération de la Riviera française 
CCI Nice et Côte d'Azur CMAR Alpes Maritimes 

 

qui ont travaillé à la réalisation de deux objectifs spécifiques 
 Définir une stratégie commune pour l'organisation du produit et sa promotion- 

marketing 

 Mise en valeur du patrimoine (matériel et immatériel), fonctionnel à la nouvelle 
proposition touristique de la vaste région 

 

 

2.3.1 Les activités réalisées 

Le tableau ci-dessous illustre le plan de travail du projet en fonction des actions à mettre en 
œuvre et des produits à réaliser. 

 

Groupe d'activité action Livrables 

2. Communication 2.1 Communication vers les parties 
prenantes du territoire 

2.1.1-Newsletter (11) 
2.1.2-Communiqués de presse (5) 
2.1.3-Campagnes de social network (1) 

2.2 Plan de communication 
internationale 

2.2.1-Plan de communication 
internationale (1) 

2.3 Création d'outils de 
communication innovants 

2.3.1-Portefeuille transfrontalier (1) 
2.3.2-Vidéo (3) 
2.3.3-App transfrontalière(1) 

2.3.4-Articles et reportage via web (16) 
2.3.5-Cartes/flyers (100.000) 

3 Création du produit 
"Tourisme du paysage" 

3.1 Recherche sur le produit 
"Tourisme du paysage" 

3.1.1-Analyse de référence (1) 

3.2 Structuration du produit 
"Tourisme du paysage" 

3.2.1-Plan stratégique (1) 
3.2.2-Plans opérationnels (8) 
3.2.3-Itinéraires (600) 

4 Expériences liées au 4.1 Interventions pour completer le 4.1.1-Signalisation numérique (2) 
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développement de 
l'offre de produit 
"Tourisme du paysage" 

réseau infrastructurel touristique 4.1.2-Grands cadres et tableaux 
descriptifs (8) 
4.1.3-Stations de recharge pour vélos à 
assistance électrique (15) 
4.1.4-Vitrines d'exposition (25) 

4.2 Événements et initiatives 
promotionnelles du nouveau 
produit touristique 

4.2.1-Evénements et festivals(6) 

4.3 Création d’un réseau 
d’opérateurs touristiques spécialisés 

4.3.1-Club de produit (1) 
4.3.2-Ateliers pour l'organisation de 
nouveaux produits touristiques 
innovants (5) 
4.3.3-Educational tour (7) 
4.3.4-Participation aux 
foires internationales de secteur (8) 

 
 

2.3.2 Les principaux résultats 

Avant d'entrer dans le détail des résultats obtenus, il est nécessaire de préciser que le projet 
Pays Aimables a souffert de quelques problèmes qui ont pesé sur la réalisation de certaines 
activités; en particulier, deux points critiques sont à signaler: la faible participation du partenaire 
Métropole Nice Côte d'Azur qui a détourné certaines activités vers le PIETM M.I.T.O. et la 
survenue de l'urgence Covid 2019 qui a rendu impossible pendant une longue période la tenue 
de réunions en présence et de regards croisés entre tous les partenaires ainsi que de réunions 
sur les territoires individuels en particulier en fonction de la création du réseau d'opérateurs 
touristiques. 
Malgré ces problèmes critiques, le projet a néanmoins obtenu des résultats importants, 
notamment en ce qui concerne la vision stratégique du produit touristique et son organisation 
autour des caractéristiques et des éléments les plus attrayants et récurrents dans les quatre 
territoires: pour l'Italie, Alta Val Tanaro et Alta Langa dans le Piémont et Chambre Riviera dei 
Fiori en Ligurie, pour la France, le département des Alpes Maritimes 

 
Cette vision stratégique a pris la forme de l'élaboration d'un (A) plan stratégique transfrontalier, 
qui est structuré à partir d'un plan directeur décrivant les étapes de base pour l'organisation du 
nouveau produit touristique : 

 l'identification des éléments caractéristiques et pertinents à des fins touristiques 
 sélection des zones les plus représentatives du point de vue de l'intérêt paysager et des 

bassins potentiels d'utilisation touristique ; 

 identification des éléments constitutifs du produit touristique lié au paysage : 
l'ensemble des contenus du produit touristique visant à valoriser le paysage ; 

 élaboration d'un cahier des charges pour le produit touristique lié au paysage de la zone 
de projet ; 
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 la coordination des plans opérationnels visant à la valorisation touristique du paysage, 
développés dans la zone de projet. 

 
À partir de la stratégie définie, mais aussi à la suite d'inspections, de réunions plénières et de 
rencontres cognitives individuelles avec certaines réalités du territoire, le plan général a été 
décliné en trois plans opérationnels territoriaux qui comprennent, outre un rapport technico- 
descriptif, l'atlas cartographique et le catalogue des zones " échantillons " représentatives des 
particularités du paysage culturel local. 
Enfin, le Disciplinaire du produit touristique lié au paysage lié au paysage a été élaboré, ce qui 
représente une sorte de vade-mecum de la valorisation historique du paysage élaboré sur la 
base des éléments qui ont émergé précédemment. 

 
Les éléments constitutifs de l'offre touristique identifiés par le Plan stratégique sont les suivants 
: : 

 

Région particularités Territoire 

Piemonte 
Herbes 
médicinal 
es 

Châtaigneraies Alta Val Tanaro et dans certaines zones de la 
zone de Cebano 

Vignobles Alta Langa, et certaines zones de Cebano et 
Alta val Tanaro 

Noiseraies Alta Langa et certaines communes de Cebano 

Pâturages (ovins et bovins pour la 
production de fromages typiques et de 
viande de qualité) 

Alta Langa, Alta Val Tanaro et Cebano 

Céréales (récupération de semences 
anciennes et utilisation de moulins en 
pierre) 

Alta Langa e Cebano 

Truffes Alta Langa 

Erbe officinaliHerbes médicinales Cebano 

Liguria Châtaigneraies Alpi Liguri 

Vignobles Alpi Liguri 

Oliveraies Alpi Liguri e Litorale 

Pâturages Alpi Liguri 

Floriculture Alpi Liguri e Litorale 

Jardins botaniques Litorale 

PACA Vignobles Nizza e Cannes 

Oliveraies Nizza e Cannes 

Agrumeraies de Menton à Nice 

Floriculture Costa Azzurra 

Jardins (souvent exotique) da Mentone a Cannes 
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L'étape suivante a été le développement d'un produit touristique intégré (B) comprenant plu- 
sieurs itinéraires touristiques et touchant des points d'intérêt significatifs. 
En Italie, pour le Piémont et la Ligurie, deux propositions de routes touristiques ont été déve- 
loppées, appelées routes balcons (où les "balcons" identifient les points d'intérêt), tandis qu'en 
France, pour la Côte d'Azur, une approche différente a été utilisée. 
En détail, dans le Piémont et en Ligurie, les deux routes balcon traversent des zones aux 
caractéristiques encore différentes, mais chacune d'entre elles est néanmoins liée aux éléments 
particuliers qui composent l'offre touristique des Pays Aimables, comme le montre le tableau ci-
dessous. 

 

Routes des balcons zones traversées particularités liées 

Piemonte Alta Val Tanaro châtaigneraies, vignobles, pâtures 

Alta Langa noisetiers, vignobles, herbes 
médicinales, céréales, truffes, 
pâturages 

Liguria Zone côtière entre la frontière française et 
Vintimille 

jardins 

Ventimiglia-Sanremese : mosaïque de 
cultures 

jardins, oliveraies, vignobles, 
floriculture 

oliveraie d'Imperia oliveraies, vignobles 

Media Valle Arroscia oliveraies, vignobles 

 
Ces itinéraires sont cartographiés et illustrés de manière très détaillée sur le site web dédié 
https://paysaimables.eu et dans les deux carnets de voyage spécialement conçus (un pour le 
Piémont et un pour la Ligurie) : pour chaque route balcon, les points d'intérêt (balcons), les 
activités à faire et d'autres informations d'intérêt pour les voyageurs sont décrits en dét 

 
Pour la partie française, en revanche, comme mentionné, la méthodologie de 
travail était différente car de nouveaux itinéraires touristiques n'ont pas 
vraiment été développés, mais plutôt de nouveaux outils ont été créés pour 
explorer le territoire de la Côte d'Azur d'une manière différente et plus durable, 
en se concentrant sur 18 points d'intérêt. Plus précisément, une brochure et une 
application appelée "Oh' My Côte d'Azur !" ont été produites en trois langues : 
français, italien et anglais. 

 
En ce qui concerne les autres résultats attendus du projet, suite à un changement dans le plan 
financier, les interventions physiques prévues sur le réseau d'infrastructures ont été largement 
remplacées par des solutions numériques telles que des livres électroniques de voyage avec 
des cartes interactives. 
Seule la Chambre de Commerce de Cuneo a maintenu un projet physique et, à travers l'entité 
de mise en œuvre G.A.L. Mongioie, a créé deux itinéraires physiques pour vélos électriques avec 
l'installation d'autant de stations de recharge et d'une signalisation innovante. Cette action, qui 
fait partie d'un projet pilote plus vaste également financé par des fonds LEADER du 

https://paysaimables.eu/
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PDR 2014-2020, a été réalisée sur des itinéraires autres que ceux des routes balcons et en 
particulier sur les itinéraires des anciennes routes du sel. Toujours dans le cadre de ce projet, le 
G.A.L. Mongioie a travaillé sur la construction d'un cluster d'itinéraires de cyclotourisme à vélo 
électrique, couvrant l'ensemble du territoire avec la possibilité de connexions avec la Ligurie et 
la France, permettant ainsi la création d'un véritable réseau transfrontalier et interrégional de 
vélo électrique appelé "Mongioie E-Bike Cluster Nature, Tours & Trails". 
En outre, la Chambre de commerce et d'industrie de Cuneo, en collaboration avec le Centre de 
formation professionnelle Cebano Monregalese, a organisé un cours de formation pour les 
voyagistes intéressés à participer au cluster (2 éditions), dans le cadre duquel une journée 
d'excursion dans la région a également été organisée avec la participation d'entreprises ligures 
et françaises pour un échange d'expériences et de bonnes pratiques. 

 
Les problèmes susmentionnés ont également affecté la création d'un club transfrontalier de 
produits, qui n'a pas pu être mis en œuvre de la manière envisagée par le projet. Tous les 
partenaires ont cependant mené des actions de confrontation avec les entreprises du territoire 
dès la phase d'élaboration des Plans Opérationnels afin de les mettre en mesure de fonctionner 
en réseau pour la gestion organisée du produit touristique, mais ce n'est que dans le Piémont 
qu'un pas en avant a été franchi: avec la création du club produit "G.A.L. Mongioie E-Bike 
Cluster" et avec le développement d'une activité préparatoire à la formation du club produit 
"Pro-producteurs... d'identité" par la Chambre de Commerce de Cuneo. 
En particulier, dans le cadre de cette dernière action, développée pour promouvoir le 
développement du tourisme dans l'Alta Langa et l'Alta Val Tanaro, après une analyse de l'offre 
touristique de la zone, une douzaine d'entreprises cunéennes qualifiées ont été sélectionnées 
et mises en réseau, auxquelles une action d'accompagnement personnalisée a été dédiée, se 
concentrant sur l'analyse de la situation de l'entreprise, le lien avec le contexte local et 
promotionnel de la zone et la durabilité environnementale et sociale. 

 
 

2.3.3 Les groupes cibles atteints 

Les cibles impliquées étaient principalement les municipalités, les autorités territoriales et les 
entreprises touristiques des territoires impliqués à différents niveaux dans les différentes phases 
de l'élaboration du plan stratégique et du développement des itinéraires touristiques. 
Les destinataires finaux, c'est-à-dire les touristes potentiels, ont déjà montré leur intérêt pour le 
nouveau produit touristique en consultant et en téléchargeant les guides et les outils développés 
dans le cadre du projet : 

 

• accès à l'e.book de voyage Strada Balcone Piemonte et Strada Balcone Liguria : plus de 
450 000 en 2022 

• AppStore views of the "Oh My Cote d'Azur" app : 5.446 in the period July - September 
2022 and app downloaded par 832 users 

• L'application myvizito a été téléchargée par 1256 personnes au milieu de l'année 2022. 
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2.4 PAYS-CAPABLES 

 
Le projet simple s'est concentré sur le thème de l'éducation et de la formation et a impliqué sept 
organisations partenaires : 

CMAR Alpes Maritimes (chef de file) 
Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero 
CCIAA Cuneo 
CCIAA Riviere di Liguria 
Université Nice Sophia Antipolis 
CCI Nice et Cote d'Azur 
Métropole Nice Côte d'Azur 

 

qui ont travaillé à : 
 analyser les besoins par des études 
 répondre aux besoins en mettant en place des outils de formation 

 capitaliser les besoins en proposant de parcours de professionnalisation entre les 
territoires. 

 

 
2.4.1 Les activités réalisées 

Le tableau ci-dessous illustre le plan de travail du projet en fonction des actions à mettre en 
œuvre et des produits à réaliser. 

 

Groupe d'activité action Livrables 

2. Communication 2.1 Communication globale 
du projet 

2.1.1-1 plan de communication global (1) 
2.1.2-1 bilan des actions de communication 
du projet (1) 

2.2 Communication interne 2.2.1-1 charte graphique (1) 
2.2.2-2 réseaux sociaux (type facebook, 
twitter, pinterest,….) (2) 
2.2.3-1 kit de communication (1) 
2.2.4-6 communiqués de presse(6) 

2.3 Communication externe 2.3.1-réunion de lancement(1) 
2.3.2-réunion de clôture (1) 
2.3.3-conférences de presse (2) 
2.3.4-insertions média (6) 
2.3.5-documents audio/vidéos (3) 
2.3.6-évènements ou participations à des 
salons, manifestations existantes(3) 
2.3.7-animation des réseau sociaux avec 
publications(3) 
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3. Experimentation pays 
capables 

3.1 Analyse des besoins en 
formation professionnelle et 
analyse du marché de la 
formation à distance 

3.1.1-Définition de la méthodologie 
d'intervention transfrontalière (1) 
3.1.2-Étude française de recensement des 
besoins en formation (1) 
3.1.3- Étude italienne de recensement des 
besoins en formation - notes informatives (1) 

3.2 Mise en place d’une étude 
autour des nouvelles 
technologies 

3.2.1-Plan stratégique et marketing sur 
l’adaptation des nouvelles tendances de 
formation pour nos cibles(1) 
3.2.2-1 Étude française de recensement des 
outils de formations existants et 
déployés sur le territoire, cette étude visera 
à définir les nouvelles tendances 
de formations en présentiel et numérique 
(type MOOC, SPOC, e-learning,… ) (1) 
3.2.3- Étude italienne de recensement des 
outils de formations existants et déployés 
sur le territoire, cette étude visera à définir 
les nouvelles tendances de 
formations en présentiel et numérique (type 
MOOC, SPOC, e-learning,… ) (1) 

3.3 Création de modules de 
formations 
transfrontaliers 

3.3.1-Meta-module de méthodologie de 
formation des formateurs professionnels (1) 
3.3.2-Module de formation franco-italien en 
lien avec Pays Aimables : Renouveler 
la clientèle touristique et redéfinir l’offre 
touristique, selon une logique de durabilité 
et de responsabilisation (1) 
3.3.3-Module de formation franco-italien en 
lien avec Pays Ecogétiques : 
Déclencher un changement d’échelle de la 
rénovation énergétique du bâti public (1) 
3.3.4-Module de formation sur la création 
d’entreprise (1) 

4. Professionalisation 
Pays Capables 

4.1 Création de parcours 
professionnalisant 
transfrontaliers pour les chefs 
d’entreprises & salariés 

4.1.1-Stages/ parcours professionnels 
transfrontaliers pour chefs d'entreprises et 
salariés, sur les thématiques gastronomie, 
bâtiment, tourisme, risques… (8) 

4.2 Création de parcours 
professionnalisant 
transfrontaliers pour les 
jeunes & créateurs 
d’entreprises 

4.2.1-Stages/ parcours professionnels 
transfrontaliers pour les créateurs 
d'entreprises et les jeunes sur les 
thématiques gastronomie, bâtiment, 
tourisme, risques.(6) 
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2.4.2 Les principaux résultats 

Après l'étude des outils de formation, l'analyse des besoins par territoire italien et français et la 
conception des modules de formation, une série d'interventions de formation (22 sur les 20 
prévues) a été mise en œuvre, ce qui représente le cœur et donc le principal résultat du projet. 

 
Les interventions de formation, telles que prévues par le projet, ont couvert trois grands 
macro-thèmes : 
- la construction écologique (en lien avec le projet Pays-Ecogestiques) 

- le tourisme (en lien avec le Pays Amables) 
- la création d'entreprises et l'innovation 
et ont été réalisés de différentes manières : en présence et/ou en ligne, sous la forme d'un 
cours théorique et/ou pratique traditionnel, sous la forme d'un atelier. 

 

Le tableau ci-dessous résume les interventions de formation mises en œuvre par territoire, par 
partenaire et par modalité d'intervention.. 

 

Région organisée par parcours professionnels mode/période/durée 

Piemonte CCIAA de Cuneo 
en collaboration 
avecCFP Cebano 
Monregalese 

Rénovation de bâtiments écologiques et 
efficacité énergétique 

MOC - 2 modules 20 
leçons 

Cours sur le design systémique et 
la conception durable 

Avril/Mai 2022 - 18 heures 
en ligne 

Cours de base sur l'efficacité 
énergétique et l'écoconstruction 

Avril/Mai 2022: - 31 
heures (15 heures de 
théorie + 16 heures de 
pratique) 

Cours sur la construction et rénovation de 
bâtiments et d'installation à haut 
rendement énergetiqué 

6/13/20 Avril 2022 - 
h. 8-13 e 14-17 

CCIAA de Cuneo 
en collaboration 
avec Formont 

Cours de formation sur les techniques de 
jardinage 

2 éditions - Avril/Mai 2022 
- 31 h (15 théorie + 16 
pratique) 

Innovation et valorisation des produits 
locaux dans la cuisine 

- 1er cours : Janvier/Avril 
2022 - 3 modules x 22 h 
(10 théoriques et 12 
pratiques) au Complexe 
Sacra Famiglia à Dogliani 
et à l'Accademia 
Alberghiera à Alba. 
- 2ème cours : 10/11 Mai 
2022 - 2 ateliers de 
cuisine, 6 h x 2 
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 CCIAA de Cuneo 

en collaboration 
avec Ascomforma 
Cuneo 

Cours de formation sur la gestion 
d'entreprise et le marketing 

Février-Mai 2022 - 1 
2h/semaine, tot. 30 (avec 
lien sur ZOOM) 

CCIAA di Cuneo 
en collaboration 
avec Scuola Edile di 
Cuneo 

Techniques de construction des murs en 

pierres 

Décembre 2021-Janvier 
2022- 80 heures entre la 
théorie et la pratique 

CCIAA de Cuneo 
en collaboration 
avec SocialFare- 
Centro per 
l’Innovazione Sociale 
di Torino 

Accompagnement à l'auto- 
entrepreneuriat 

Décembre 2021-Février 
2022 - Ouverture d'un 
guichet territorial pour les 
entreprises et les futurs 
entrepreneurs - 
rencontres individuelles et 
ateliers pratiques 

Ente Turismo Alba 
Bra Langhe Roero 

Cours de formation "Paysage et bonnes 
pratiques" - Promotion et valorisation du 
paysage de l'Alta Langa 

22 Février/8 et 22 Mars 
2022 - réunions en ligne 

Ente Turismo Alba 
Bra Langhe Roero 

Atelier "ma’riŋ" 
https://marin.visitlmr.it/it 

30 Juin, 2 et 3 Juillet 2022 

Piemonte 
et Liguria 

CCIAA de Cuneo 
CCIAA Riviere Lig. 

Parcours gestion d'entreprise et 
marketinga 

Table ronde - 6 juin 2022 

Liguria CCIAA Riviere 
Liguria 

B2B sans frontières 
"Cours pour travailler en France et en 
Italie pour cadres, dirigeants et employés 
d'entreprise 

Mars-juin 2022 - En ligne 
et en présence 
avec visites d'entreprises 
59 heures - n° 1 éditions 

L'entreprise sans frontières 
Cours sur l'entrepreneuriat transfrontalier 
pour les cadres, les superviseurs et les 
employés d'entreprise 

Mars-Juin 2022 - En ligne 
et en présence avec visites 
d'entreprises 
59 heures - n° 1 éditions 

Entrepreneur sans frontières 
Cours sur l'entrepreneuriat transfrontalier 
pour les salariés, les chômeurs et les 
entrepreneurs 

Mars-Juin 2022 - En ligne 
et en présence 
avec visites d'entreprises 
59 heures - n° 2 éditions 

Expert en itinéraires touristiques et en 
tourisme durable 
"Le tour transfrontalier de la gastronomie 
et du vin" pour les salariés, les chômeurs 
et les entrepreneurs 

Mars-Juin 2022 - En ligne 
et en présence avec visites 
d'entreprises 
59 heures - n° 4 éditions 

Expert en tours gastronomiques et 
vinicoles 

Mars-Juin 2022 - En ligne 
et en présence avec visites 
d'entreprises 

https://marin.visitlmr.it/it
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   9 heures - n° 4 éditions 

PACA CMAR PACA Atelier de formation « Mieux vendre les 
matériaux écologiques » 

18 Novembre 2021 

Atelier de formation « Bâtiments & 
rénovation durable 

18 Novembre 2021 

Atelier de formation « Patisserie Lenôtre 11 Juillet 2022 

CCI Nice et Côte 
d'Azur 
avec CSM - Campus 
Sud des Métiers 

Entreprendre et innover dans le Moyen et 
le Haut- Pays - Tourisme - Gastronomie 
Risques - Bâtiments 

Novembre-Décembre 
2021 - 4 jours 

Métropole Nice 
Côte d'Azur 

Gourmandises et gastronomie - 
La boulangerie et la patisserie revisitees 

Juin-Juillet 2022 - 3 types 
d'ateliers 

 

Les activités de formation réalisées se répartissent assez équitablement entre les trois thèmes, 
en effet 7 ont porté sur la construction écologique, 6 sur la création et le développement 
d'entreprises et 5 sur le tourisme, dont 3 sur la promotion des produits typiques et de la 
gastronomie et du vin, auxquels s'ajoutent deux cours sur des thèmes parallèles tels que la 
gastronomie et le jardinage. 

 
En ce qui concerne la répartition des cours par partenaire, la Province de Cuneo a 
principalement mis en œuvre des cours sur la construction écologique et l'efficacité énergétique 
(6), un cours sur la promotion des produits locaux typiques, un cours sur le jardinage et trois 
cours sur l'entrepreneuriat, dont un en collaboration avec la CCIAA Riviere della Liguria. Sur le 
territoire piémontais, deux autres initiatives liées au tourisme ont été mises en œuvre par l'office 
du tourisme d'Alba Bra Langhe Roero 
La Chambre de Commerce des Rivières Ligures a réalisé trois cours sur l'entreprise et deux sur 
le tourisme et en particulier sur le vin et la gastronomie. 
Concernant les partenaires français, la CMAR Paca a organisé deux cours sur la construction et 
un sur la cuisine, la CCI Nice a organisé un atelier sur l'entreprise et l'innovation en référence 
aux thèmes du tourisme, de la gastronomie, des risques et de la construction, et la Métropole 
Nice Côte d'Azur a organisé un atelier sur la gastronomie. 

 
 

2.4.3 Les groupes cibles atteints 

Les groupes cibles atteints par le projet Pays-Capables, qui correspondent aux bénéficiaires des 
actions de formation mises en œuvre, en fonction des thèmes abordés, sont les suivants 

 les chômeurs, les jeunes, les entrepreneurs en herbe 

 es micro et petites entreprises (chefs d'entreprise, cadres et employés d'entreprise) 

 es professionnels du secteur de la construction 
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 les opérateurs de la filière touristique (accueil, restauration, producteurs, opérateurs, 

guides, consortiums, etc.) 

 les journalistes, blogueurs et influenceurs (spécialisés dans le tourisme rural, paysager, 
gastronomique et viticole) 

 les organismes institutionnels (dans le domaine du tourisme rural et paysager). 
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2.5 SYNERGIES ET LIENS ENTRE LES PROJETS 

 
Le PITER Pays Sages a été élaboré avec l'objectif de construire un territoire attractif et 
responsable par la valorisation durable et compétitive du paysage. PC'est pourquoi les quatre 
projets simples, tout en se concentrant chacun sur son propre thème de mise en œuvre, ont 
également cherché à créer des synergies entre eux d'un point de vue opérationnel. Le schéma 
ci-dessous illustre certains de ces liens. 

 
 
 
 
 
 
 

Itinéraires 
touristiques axés sur 

les particularités 
naturelles et les 
productions du 

territoire 
noisetiers - 
bio-briques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le détail, il convient de souligner que Pays Capables avait précisément pour objectif de 
fournir une formation technique directement liée aux autres projets simples et était donc 
naturellement lié à ceux-ci, en particulier à Aimables et Ecogestique comme le montre l'analyse 
du projet. 

 

Quant aux autres projets, Pays Resilientes et Pays Aimables ont développé des actions de 
protection et de valorisation du territoire, d'une part par l'entretien et la restauration de certains 
routes ou sites inclus dans les zones d'intérêt, et d'autre part par l'aménagement d'itinéraires 
touristiques. 
Par exemple, en Ligurie, avec Resilientes, le projet des Cantonieri di Comunità a été lancé, qui a 
travaillé - et continuera à le faire - pour sauvegarder le territoire de la moyenne vallée de 
l'Arroscia, dans laquelle se trouve une partie de la Route de balcon développée avec Aimables, 
tandis qu'à Menton, sur la Côte d'Azur, dans le cadre de Resilientes, a restauré des murs en 
pierres sur le terrain municipal faisant l'objet d'un projet de création d'une citronneraie et, 

Promotion du patrimoine naturel et culturel et 
du savoir-faire local 

  

 
tourisme 

restauration des 
murs en pierres 
de Citronneraie 

de Menton bio-construction 

Sensibilisation aux risques environnementaux et 
à la transition énergétique 

  

création et l'innovation 
d'entreprise 
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dans le cadre d'Aimables, des ateliers de formation à la construction de murs en pierres sèches 
et à la taille des agrumes ont été réalisés. 
D'autre part, au sein des Pays Ecogestiques et Aimables, le travail effectué sur l'utilisation et la 
valorisation des matériaux et des ressources locales a conduit, par exemple, à l'expérimentation 
dnas l'Alta Langa de bio-briques à partir de biomasse de noisettes (Ecogestiques), une 
production locale typique qui a également été valorisée dans le cadre de la Strada Balcone del 
Piemonte (Aimables). 
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2.6 FOLLOW-UP ET PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 

 
PITER Pays Sages s'est révélé être un terrain d'expérimentation intéressant et fructueux pour les 
organisations partenaires, qui ont déjà manifesté leur intérêt pour poursuivre et enrichir leur 
expérience dans le cadre d'un nouveau projet (à l'exception de la Métropole Nice Côte d'Azur, 
qui n'a pas encore répondu à l'appel). 
La perspective de développement souhaitée par le partenariat est de faire un pas en avant pour 
capitaliser sur ce qui a été réalisé avec le Pays Sages afin de passer d'une phase plus théorique 
d'étude et de modélisation à une phase plus concrète et de mise en œuvre, en corrigeant 
également les erreurs commises. 

 
Par exemple, en ce qui concerne Pays Ecogestiques, dans le cadre duquel trois nouveaux outils 
ont été développés, tels que le " Kit d'information ", le manuel " L'efficacité énergétique des 
bâtiments publics " et l'" Observatoire de la transition énergétique ", il serait nécessaire - comme 
l'a observé la CCI Nice Côte d'Azur - de se concentrer plutôt sur la mise en œuvre d'actions de 
démonstration exemplaires, en mettant l'accent sur les bâtiments historiques. En effet, cette 
approche pourrait être utilisée pour démontrer par l'exemple comment il est possible de rénover 
un bâtiment avec un composant intelligent malgré des contraintes importantes, et quels 
bénéfices réels peuvent être apportés aux utilisateurs du bâtiment, à la zone locale et aux 
entreprises du secteur. Parallèlement, il serait souhaitable de mettre encore plus l'accent sur les 
écomateries issues des filières locales. 

 

En ce qui concerne Pays Resilientes, il serait nécessaire de travailler à partir de la base pour 
promouvoir l'application du "Modèle transfrontalier de réponse aux urgences" élaboré dans le 
cadre du projet et de construire des réseaux et des outils de surveillance, ainsi que d'impliquer 
davantage la population. Il faudra également concrétiser les engagements pris par la "Table 
permanente transfrontalière sur la gestion des risques et l'accroissement de la résilience 
territoriale". 

 

En ce qui concerne le Pays Aimables, à partir des documents stratégiques et d'orientation qui 
ont été mis en œuvre (en particulier le Plan stratégique et les plans opérationnels et la Discipline 
du produit touristique), il sera nécessaire de travailler pour mettre en œuvre et affiner les 
propositions touristiques, par exemple également dans l'optique d'un tourisme expérientiel lié 
aux spécificités du territoire. Dans ce sens, il sera encore plus important de travailler en synergie 
avec les entreprises et les opérateurs du territoire qui offrent des services d'intérêt pour les 
touristes, y compris les producteurs de produits typiques, afin d'arriver à la formalisation du 
réseau d'opérateurs et à la constitution d'un véritable club de produits Pays Sages. 

 

En ce qui concerne Pays Capables, il serait intéressant d'accompagner les formations techniques 
et/ou professionnelles destinées aux professionnels des différents secteurs couverts, aux 
entreprises et aux jeunes demandeurs d'emploi (telles que celles mises en œuvre 
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dans ce projet) par des cours ou des séminaires destinés à la population locale, par exemple sur 
le thème de la protection du territoire et de l'efficacité énergétique. 

 
Enfin, du point de vue plus général du PITER, deux éléments sont à considérer en vue d'une 
éventuelle poursuite de l'expérience : d'une part, la possibilité d'inclure également le thème de 
la cohésion sociale dans le plan stratégique et, d'autre part, la nécessité de lui donner un 
caractère plus transfrontalier par le biais d'une coopération encore plus intégrée. 
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3. Conclusions 

 
En dépit des différents problèmes rencontrés, tant externes (l'urgence sanitaire Covid 19 et la 

tempête Alex dans le Piémont en octobre 2020) qu'internes (la contribution insuffisante du 

partenaire Métropole Nice Côte d'Azur), le projet Pays Sages a néanmoins produit des résultats 

appréciables, notamment du point de vue méthodologique et stratégique mais aussi du point 

de vue plus strictement opérationnel d'actions exemplaires, dont certaines particulièrement 

intéressantes et centrées sur les besoins et les potentialités du territoire. 

Cependant, au-delà des réalisations individuelles des projets simples analysés en détail dans le 
chapitre 2, une bonne cohésion du partenariat a également émergé positivement, qui, bien que 
réparti sur une zone peu compacte et avec des caractéristiques très différentes, a été en mesure 
de travailler sur différents thèmes de manière cohérente. 

 

En ce sens, le succès du projet a été favorisé par les facteurs suivants. 
 
 

Coopération et 
travail en commun 

Le partenariat a fait l'effort de travailler ensemble et d'apprendre à se 
connaître, ce qui a conduit à une discussion productive sur différents 
domaines et entre des zones ayant des caractéristiques différentes. De 
plus, étant donné qu'il s'agit d'organisations qui ont normalement une 
vocation territoriale, le projet Pays Sages leur a offert l'opportunité de 
sortir des logiques localistes et sectorielles et de saisir les liens entre 
différentes problématiques à aborder avec une approche commune. Un 
autre élément positif concerne la composition multi-niveaux du 
partenariat (et des organismes chargés de la mise en œuvre) composé 
d'une part de collectivités territoriales - les provinces en Italie et les 
communautés d'agglomération en France - et d'autre part d'organismes 
œuvrant en faveur des entreprises tels que les chambres de commerce 
et des métiers ; cette combinaison, qui a permis de lier la dimension 
publique à celle de l'entreprise, a favorisé la mise en œuvre d'actions 
concrètes sur le terrain. 

Combinaison de 
différents thèmes 

Le Pays Sages a combiné des thématiques plus typiquement techniques 
(risques environnementaux et efficacité énergétique) avec celles de la 
promotion et de la valorisation du paysage et du patrimoine local. 
Cette combinaison est particulièrement intéressante car elle a permis de 
créer des convergences utiles dans une perspective de développement 
territorial multisectoriel et intégré (voir en détail la section 2.5 Synergies 
et liens entre les projets). Bien qu'il ne s'agisse que d'une première étape, 
il  s'agit néanmoins  d'une tentative  significative de sortir non 
seulement de la logique localiste, mais aussi de la logique sectorielle, 
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dans une perspective de progrès économique, social et 
environnemental. 

 

Méthodologie 
appliquée 

Les expériences pilotes, en particulier celles mises en œuvre dans le cadre 
des Pays Ecogestiques et des Pays Résilients, constituent en elles- mêmes 
des bonnes pratiques à diffuser non seulement au niveau local, mais aussi 
au-delà des frontières. En ce sens, il est intéressant d'exploiter ces 
expériences comme modèle de diffusion des résultats afin de générer un 
processus d'imitation et d'encourager la reproductibilité. 


