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         Al Presidente della  
         Provincia di Imperia 
 
 
 
 
OGGETTO: Concessione per la realizzazione dell’impianto unico integrato di trattamento, 
recupero e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani della Provincia di Imperia con annessa 
discarica di servizio, ubicato in località Colli, nel Comune di Taggia. – Soggetto aggiudicatario 
Ditta Waste Recycling Imperia S.r.l. – Approvazione progetto esecutivo completo ai sensi 
dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG 9004190CA3 - CUP I61B21002840005 
 
 

RELAZIONE 
 
 

A seguito dell’approvazione, con Decreto del Presidente n. 56 del 25/03/2024, del progetto definitivo 
presentato dal soggetto attuatore in sede di gara, opportunamente verificato e validato dal RUP, in 
data 14/06/2024 con prot. 16888 è stata acquisita la documentazione relativa al primo stralcio del 
progetto esecutivo inerente gli “Scavi per la realizzazione del bacino discarica e del rilevato zona 
impianto”. 
La documentazione di progetto esecutivo relativa a primo stralcio è stata trasmessa alla società 
Inarcheck S.p.A. incaricata del servizio di verifica del progetto tramite nota prot. 17412 del 
19/06/2024. 
In data 18/12/2024 è stato acquisito agli atti con prot. 34383 il rapporto finale di verifica del progetto 
esecutivo stralcio redatto da Inarcheck S.p.A. 
Il progetto esecutivo stralcio relativo agli “Scavi per la realizzazione del bacino discarica e del rilevato 
zona impianto” è stato validato con atto prot. 34686 del 23/12/2024 del RUP e successivamente 
approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 132 del 30/12/2024. 
In data 12/08/2024 con prot. 22344 è stata, altresì, acquisita la documentazione relativa al progetto 
esecutivo completo, così come prevede il contratto di concessione firmato con il concessionario in 
data 10/04/2024. 
La documentazione relativa al progetto esecutivo completo è stata trasmessa alla società Inarcheck 
S.p.A. incaricata del servizio di verifica del progetto tramite nota prot. 22663 del 14/08/2024. 
La documentazione relativa al progetto esecutivo completo è stata trasmessa all’ufficio Cemento 
Armato Antisismica della Provincia di Imperia tramite nota prot. 22618 del 14/08/2024, al fine di 
ottenere il parere di competenza in relazione all’autorizzazione sismica. 
La ditta, in seguito alle richieste formulate da parte dell’ufficio Cemento Armato Antisismica della 
Provincia di Imperia, ha trasmesso le integrazioni richieste tramite note acquisite agli atti prot. 27129 
del 08/10/2024, prot. 31695 del 27/11/2024, prot. 32606 del 04/12/2024 e che queste sono state 
trasmesse all’ufficio Cemento Armato Antisismica della Provincia di Imperia. 
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In seguito all’esame della documentazione prodotta dalla ditta, l’ufficio Cemento Armato Antisismica 
della Provincia di Imperia ha espresso parere favorevole con Provvedimento Dirigenziale n. 2540 del 
17/12/2024. 
La documentazione acquisita dallo scrivente Settore relativa all’autorizzazione sismica è stata altresì 
trasmessa con nota prot. 1365 del 16/01/2025 al soggetto verificatore Inarcheck S.p.A. 
In data 24/01/2025 con prot. 2343 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta 
(necessaria alla risoluzione delle non conformità evidenziate dal verificatore e ancora aperte), 
trasmessa ad Inarcheck S.p.A. con successiva nota. 
In data 10/03/2025 con prot. 6607 è stata acquisita ulteriore documentazione integrativa prodotta dalla 
ditta (necessaria alla risoluzione delle non conformità ancora aperte), trasmessa ad Inarcheck S.p.A. 
con successiva nota. 
In data 12/03/2025 con prot. 6973 è stata acquisita ulteriore documentazione integrativa prodotta dalla 
ditta (necessaria alla risoluzione delle non conformità ancora aperte), trasmessa ad Inarcheck S.p.A. 
con successiva nota. 
Il P.U.T. che è stato validato è quello già approvato in fase di progettazione definitiva e denominato 
“1200_PD_RLS_07_REV3.pdf” e la correlata relazione sulla gestione delle materie 
“1200_PD_RLS_06_REV2.pdf”. Questi ultimi sono integrati con le successive note 
“1290_PE_NOTA_01_ DI RISCONTRO ARPAL.pdf” acquisita agli atti con prot. n. 24838 del 
13/09/2024 e successiva “1290_PE_NOTA_02_RISCONTRO ARPAL.pdf” acquisita agli atti con 
prot. n. 27583 del 11/10/2024 che costituiscono parte integrante del P.U.T. 
 
L’unico rilievo non risolto, come indicato nel Rapporto Finale di Verifica del Progetto Esecutivo 
completo di Inarcheck, risulta essere il rilievo CAM01.9, che il concessionario non è riuscito a 
risolvere nei tempi assegnati. 
Tramite pec acquisita agli atti con prot. 7907 del 20/03/2025 l’ente verificatore ha comunicato che, 
in relazione al rilevo ancora aperto CAM01.9, “Inarcheck non rileva criticità per la Stazione 
Appaltante nel fatto che tale verifica venga effettuata successivamente alla conclusione dell’iter di 
verifica del Progetto Esecutivo.”. 
Conseguentemente, con nota prot. 7999 del 21/03/2025, il sottoscritto RUP ha espresso parere 
favorevole alla chiusura di detto procedimento assegnando alla ditta Waste Recycling Imperia srl 
dalla data di conclusione dello stesso due mesi per la presentazione delle specifiche relative al rilievo 
rimasto aperto, che una volta ricevuto sarà sottoposto a specifica verifica da parte di Inarcheck. 
 
Con verbale protocollo n. 11124 del 28/04/2025, il sottoscritto Dirigente in qualità di RUP ha 
provveduto a validare il progetto esecutivo completo, per la realizzazione dell’impianto integrato di 
trattamento, recupero e valorizzazione di rifiuti solidi urbani della Provincia di Imperia, da localizzare 
in zona “Colli”, nel Comune di Taggia, i cui elaborati sono allegati al verbale stesso, agli atti del 
Settore. 
 
Fermo restando tutto quanto sopra esposto, che rende conto dell’ampia ed approfondita istruttoria 
svolta dallo scrivente RUP in merito all’opera di cui all’oggetto e di tutte le autorizzazioni, pareri e 
nulla osta ottenuti dagli Enti competenti, che hanno valutato positivamente l’impatto  ambientale, 
urbanistico, paesaggistico dell’opera, nonché la sua completezza tecnologica finalizzata al 
trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani della provincia di Imperia, sia dal punto di vista della 
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qualità del processo che dei risultati attesi, si ritiene che il progetto esecutivo completo sia stato 
redatto in conformità agli obiettivi prefissati dalla Provincia e secondo i dettami della normativa 
vigente in merito. 
 
Imperia, 28/04/2025 
 
        IL DIRIGENTE 
                Ing. Michele Russo 
 
 
 
 
 
 
**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93   


